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ВВЕДЕНИЕ 
 
Сетевое планирование и управление (СПУ) представляет собой 
систему методов, с помощью которых осуществляется планирование 
и управление разработкой и осуществлением крупных хозяйственных 
комплексов, научной и технологической подготовкой производства, 
строительством новых объектов и реконструкцией старых, научными 
и конструкторскими исследованиями и проектами, организацией и 
проведением крупных общественных мероприятий и т. п. Диапазон 
применения СПУ весьма широк: от задач, касающихся деятельности 
отдельных лиц, до проектов, включающих сотни организаций и де-
сятки тысяч людей, таких как, например, создание крупного террито-
риально-промышленного комплекса.  
Впервые методы сетевого планирования были разработаны и при-
менены в США в конце 50-х годов XX века в строительстве: метод 
CPM (метод критического пути) и при разработке ракетной системы 
«Поларис»: метод PERT (метод оценки и обзора программ). 
В настоящее время методы сетевого планирования и управления 
успешно используются:  
 для создания календарных планов реализации комплекса работ; 
 для управления комплексом работ по принципу «ведущего зве-
на» с прогнозированием и предупреждением возможных срывов в 
ходе работ; 
 для распределения ответственности между руководителями раз-
ных уровней и исполнителями работ и повышения эффективности 
управления в целом; 
 для выявления и мобилизации резервов времени, а также трудо-
вых, материальных и денежных ресурсов, и оптимизации сроков ис-
полнения и затрат. 
Математической основой методов сетевого планирования и управ-
ления является отражение производственного процесса (т. е. последо-
вательности выполняемых работ) в виде так называемого сетевого 
графика, который представляет собой специфический частный вид 
взвешенного графа, а также определенная совокупность расчетных 
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методов. В систему СПУ включаются также организационные и кон-
трольные мероприятия по планированию и управлению комплексом 
работ. 
Основными элементами сетевой модели являются работы и со-
бытия. Под работой понимается процесс, требующий для своего 
осуществления затрат определенного времени и ресурсов (материа-
лов, оборудования, исполнителей, финансов, энергии и т. п.). Част-
ным видом работы является ожидание – процесс, входящий необхо-
димым элементом в технологию производства, длящийся 
определенное время и не требующий иных затрат в виде труда или 
каких-либо ресурсов (например, остывание металла после плавки, 
просушка после покраски, старение металла, твердение бетона 
и т. п.). 
Особым видом работ являются фиктивные работы. Они обозна-
чают логическую связь между работами или группами работ и не 
требуют затрат ни времени, ни труда, ни материальных ресурсов, 
продолжительность фиктивной работы считается равной нулю. Фик-
тивная работа указывает на то, что какая-то работа или группа работ 
может начаться лишь после того, как завершится какая-то другая 
(предшествующая) работа или группа работ. Фиктивная работа ис-
пользуется тогда, когда надо отделить друг от друга разные по смыс-
ловому содержанию события (окончание и начало работ), которые 
могут произойти одновременно.  
Под событием понимается момент, отражающий определенный 
этап выполнения проекта, это момент завершения отдельной работы 
или группы работ и возможность начать новую работу или группу 
работ. Событие не имеет продолжительности во времени, считается, 
что событие свершается мгновенно. Среди событий сетевого графика 
выделяют исходное (начальное) событие, обозначающее начало работ 
(начало осуществления проекта) и завершающее (конечное) событие, 
которое означает окончание всех работ рассматриваемого комплекса 
(завершение проекта).  
События на сетевом графике изображаются кружочками (верши-
нами графа), а работы – стрелками (дугами ориентированного графа), 
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при этом фиктивные работы принято изображать пунктирными 
стрелками. 
При построении сетевого графика необходимо соблюдать следу-
ющие правила: 
1) в сетевом графике должно быть одно исходное (начальное) со-
бытие и одно завершающее (конечное) событие. В нем не должно 
быть других событий (кроме исходного), которым не предшествует 
хотя бы одна работа; в нем не должно быть также других событий 
(кроме завершающего), за которыми не следует непосредственно хотя 
бы одна работа, т. е. не должно быть так называемых «хвостов» и 
«тупиков»; 
2) любые два события сетевого графика должны быть соединены 
не более чем одной работой (стрелкой); в случае необходимости вво-
дятся фиктивные работы; 
3) в сетевом графике не должно быть циклов и петель. 
Исходным материалом для сетевого планирования служит список 
работ с указанием их взаимной последовательности, обусловленности 
возможного начала одних работ завершением других (опорой одних 
работ на другие) и продолжительностью выполнения каждой работы. 
В случае трехпараметрической модели приводится предположительная 
продолжительность работы в наиболее благоприятных условиях (опти-
мистический вариант), в наименее благоприятных условиях (пессими-
стический вариант) и наиболее вероятная продолжительность работы 
(среднестатистический, нормальный вариант). 
Основными задачами сетевого планирования являются: 
1) построение сетевого графика и расчет его временных характе-
ристик (метод критического пути); 
2) расчет вероятностных показателей для трехпараметрической 
или двухпараметрической сетевой модели; 
3) оптимизация стоимости выполнения проекта. 
Рассмотрим подробно методы решения этих задач на модельных 
примерах.  
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ЗАДАЧИ СЕТЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
 
Задача 1 
Метод критического пути 
 
Построить сетевой график, рассчитать наиболее ранние и наибо-
лее поздние сроки наступления событий, найти критический путь, 
определить полные и независимые резервы времени всех работ и ко-
эффициенты напряженности некритических дуг с помощью данных, 
представленных в таблице. 
Работа Продолжительность 
работы 
Опирается на 
работы 
b1 
b2 
b3 
b4 
b5 
b6 
b7 
b8 
b9 
b10 
b11 
5 
8 
3 
6 
4 
1 
2 
6 
3 
9 
7 
– 
– 
– 
b1 
b1 
b3 
b2, b5, b6 
b2, b5, b6 
b4, b7 
b3 
b2, b5, b6, b10 
 
Или в компактной записи: 
b1(5)→b4(6),b5(4);  b3(3)→b6(1),b10(9);  b2(8),b5(4),b6(1)→b7(2),b8(6); 
b4(6),b7(2)→b9(3);  b2(8),b5(4),b6(1),b10(9)→b11(7). 
Решение 
Сначала строим структурный сетевой график и вводим правиль-
ную нумерацию событий (рис. 1): 
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Наиболее ранние сроки наступления событий находим по формуле 
                                         })({max)( pp ji
ij
tjTiT 

, 
где максимум берется по всем событиям j, непосредственно предше-
ствующим событию i. Начальному событию присваиваем .0)0(p T   
Тогда: 
p p 01(1) (0) 0 5 5;T T t      
p p 02(2) (0) 0 3 3;T T t      
p p 03 p 13 p 23(3) max{ (0) , (1) , (2) } max{5 4, 0 8, 3 1} 9;T T t T t T t          
p p 14 p 34(4) max{ (1) , (3) } max{5 6, 9 2} 11;T T t T t        
p p 25 p 35(5) max{ (2) , (3) } max{3 9, 9 0} 12;T T t T t        
p p 36 p 46 p 56(6) max{ (3) , (4) , (5) } max{9 6,11 3,12 7} 19.T T t T t T t          
Итак, критическое время Ткр = 19. Минимальный срок выполнения 
проекта – 19 дней. 
Наиболее поздние сроки наступления событий находим по формуле 
                                         п п( ) min{ ( ) },ij
j i
T i T j t

   
где минимум берется по всем событиям j, непосредственно следую-
щим за событием i. Конечному событию присваиваем наиболее позд-
ний срок наступления, равный критическому времени: .19)6( крп TT   
Тогда: 
п п 56(5) (6) 19 7 12;T T t      
п п 46(4) (6) 19 3 16;T T t      
п п 36 п 35 п 34(3) min{ (6) , (5) , (4) } min{19 6,12 0,16 2} 12;T T t T t T t          
п п 25 п 23(2) min{ (5) , (3) } min{12 9,12 1} 3;T T t T t        
п п 14 п 13(1) min{ (4) , (3) } min{16 6,12 4} 8;T T t T t        
п п 03 п 02 п 01(0) min{ (3) , (2) , (1) } min{12 8, 3 3, 8 5} 0.T T t T t T t          
Результаты расчетов отразим на сетевом графике. Ранние сроки 
наступления событий запишем над кружками, изображающими эти 
события, поздние сроки наступления событий – под кружками (рис. 2).  
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Рис. 2 
 
Критическое время Ткр = 19. 
Временные характеристики событий представлены в таблице: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Резервы времени событий найдены по формуле ).()()( pп iTiTiR   
Критический путь проходит через события с нулевым резервом 
времени, т. е. через события 0, 2, 5, 6.  
Найдем резервы времени работ. 
Наиболее ранний возможный срок начала работы bk = (i, j) равен 
наиболее раннему сроку наступления события i: Sp(bk) = Tp(i), а наибо-
лее поздний допустимый срок окончания работы bk = (i, j) равен 
наиболее позднему сроку наступления события j: Eп(bk) = Tп(j). 
Полный резерв времени работ найдем по формуле    
                   п п п p п p( ) ( , ) ( ) ( ) ( ) ( ) .k ij k k ijr b r i j T j T i t E b S b t        
Независимый резерв времени работ найдем по формуле  
ijk tiTjTjirbr  )()(),()( пpнн . 
Событие Ранний срок 
Tp(i) 
Поздний срок 
Tп(i) 
Резерв времени 
R(i) 
*     0 
1 
*     2 
3 
4 
*     5 
*     6 
0 
5 
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11 
12 
19 
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12 
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11 
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Сведем полученные данные в таблицу: 
 
Работа φ = (3, 5) – фиктивная работа.  
Критические работы – b3, b10, b11. Резервы времени этих работ рав-
ны нулю. Выделим критический путь двойными стрелками (рис. 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3 
 
Резерв времени некритической дуги b находим как разность между 
длиной замыкающего критического участка и длиной самой некрити-
ческой дуги:  
( ) .R b a b   
Работа 
bk = (i, j) 
Продолжитель-
ность работы,  
t(bk) = tij 
 
Sp(bk) 
 
Eп(bk) 
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Коэффициент напряженности некритической дуги определим по 
формуле 
a
bR
a
b
bN
)(
1)(  . 
Резервы времени и коэффициенты напряженности некритических 
дуг: 
 
Некритические 
дуги 
 
a 
 
b 
Резерв времени 
дуги,  
R(b) 
Коэффициент напря-
женности дуги, 
N(b) 
(2, 3, 5) 
(0, 3, 5) 
(0, 1, 3, 5) 
(0, 3, 6) 
(0, 1, 3, 6) 
(0, 1, 4, 6) 
(0, 1, 3, 4, 6) 
(2, 3, 6) 
(2, 3, 4, 6) 
9 
12 
12 
19 
19 
19 
19 
16 
16 
1 
8 
9 
14 
15 
14 
14 
7 
6 
8 
4 
3 
5 
4 
5 
5 
9 
10 
1/9 ≈ 0,11 
2/3 ≈ 0,67 
3/4 = 0,75 
14/19 ≈ 0,74 
15/19 ≈ 0,79 
14/19 ≈ 0,74 
14/19 ≈ 0,74 
7/16 ≈ 0,44 
6/16 = 0,375 
 
Дуги, коэффициент напряженности которых N(b) > 0,8, составля-
ют критическую зону, дуги с коэффициентом напряженности           
0,6 ≤  N(b) ≤ 0,8 образуют подкритическую зону, а дуги с коэффици-
ентом N(b) < 0,6 дают резервную зону. В нашем случае в критиче-
скую зону попадает только критический путь, в подкритической зоне 
находятся дуги (0, 1, 3, 6), (0, 1, 3, 5), (0, 3, 6), (0, 1, 4, 6), (0, 1, 3, 4, 6) 
и (0, 3, 5). Из них самая напряженная дуга (0, 1, 3, 6). Она быстрее 
других может перейти на критический путь. Дуги (2, 3, 5), (2, 3, 6) и 
(2, 3, 4, 6) образуют резервную зону. 
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Задача 2 
Вероятностные характеристики сетевых планов 
 
Для трехпараметрической модели найти ожидаемое время выпол-
нения проекта, определить вероятность выполнения проекта не позд-
нее заданного срока, найти интервал гарантированного (с вероятно-
стью Р = 0,9973) времени выполнения проекта, оценить максимально 
возможный срок выполнения проекта с заданной надежностью. Дан-
ные приведены в таблице. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директивный (заданный) срок выполнения проекта Tдир = 21 день. 
Заданная надежность γ = 0,95. 
Выполнить те же расчеты для двухпараметрической модели. 
Сравнить результаты. 
 
Решение. 
Найдем ожидаемую продолжительность работ (tож) для трехпара-
метрической модели по формуле 
                                     tож = 
6
 4 оптверпес ttt  . 
Например,  tож(b1) =
8 4 5 3 31
5,17 5;
6 6
  
    
tож(b2) =
10 4 9 4 50
8,33 8;
6 6
  
    
Работа 
Опирается на 
работы tпес tвер tопт 
b1 
b2 
b3 
b4 
b5 
b6 
b7 
b8 
b9 
b10 
b11 
– 
– 
– 
b1 
b1 
b3 
b2, b5, b6 
b2, b5, b6 
b4, b7 
b3 
b2, b5, b6, b10 
8 
10 
6 
9 
5 
2 
4 
13 
8 
17 
10 
5 
9 
2 
7 
4 
1 
2 
5 
2 
8 
8 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
6 
2 
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tож(b3) =
6 4 2 1 15
2,5 3;
6 6
  
    
tож(b4) =
9 4 7 1 38
6,33 6;
6 6
  
    
tож(b5) =
5 4 4 1 22
3,67 4;
6 6
  
    
 и т. д. 
Для упрощения дальнейших вычислений округляем полученные 
величины до целых чисел (по правилам округления с избытком и не-
достатком). 
Для сравнения найдем также ожидаемую продолжительность ра-
бот (t*ож) для двухпараметрической модели по формуле 
                                     t*ож = 5
2 3 оптпес tt  . 
Например,  t*ож(b1) =
3 8 2 3 30
6;
5 5
  
   
t*ож(b2) =
3 10 2 4 38
7,6 8;
5 5
  
    
t*ож(b3) =
3 6 2 1 20
4;
5 5
  
   
t*ож(b4) =
3 9 2 1 29
5,8 6;
5 5
  
    
t*ож(b5) =
3 5 2 1 17
3,4 3;
5 5
  
    
 и т. д. 
Двухпараметрическая модель проще, но дает менее точные оценки. 
Для вычисления дисперсий продолжительностей работ воспользу-
емся формулой          
σ2(tож) = .
6
2
оптпес





  tt  
σ2(tож(b1)) = ;69,0
6
5
6
38
22











 
 
σ2(tож(b2)) = ;1
6
410
2





 
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σ2(tож(b3)) = ;69,0
6
5
6
16
22











 
 
σ2(tож(b4)) = ;78,1
6
8
6
19
22











 
 
σ2(tож(b5)) = ;44,0
6
4
6
15
22











 
 
и т. д. 
Дополним исходную таблицу полученными значениями: 
 
Таким образом трехпараметрическая модель сведена к однопара-
метрической. 
Теперь можно построить сетевой график и рассчитать его времен-
ные характеристики (рис. 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4 
Работа 
Опирается на 
работы tпес tвер tопт tож t*ож σ
2 
b1 
b2 
b3 
b4 
b5 
b6 
b7 
b8 
b9 
b10 
b11 
– 
– 
– 
b1 
b1 
b3 
b2, b5, b6 
b2, b5, b6 
b4, b7 
b3 
b2, b5, b6, b10 
8 
10 
6 
9 
5 
2 
4 
13 
8 
17 
10 
5 
9 
2 
7 
4 
1 
2 
5 
2 
8 
8 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
6 
2 
5 
8 
3 
6 
4 
1 
2 
6 
3 
9 
7 
6 
8 
4 
6 
3 
2 
3 
9 
5 
13 
7 
0,69 
1,00 
0,69 
1,78 
0,44 
0,03 
0,25 
2,25 
1,36 
3,36 
1,78 
1 
0 
2 
3 
4 
5 
6 
b1 
b9 
b10 
b11 
b2 
b3 
b4 
b5 
b6 
b7 
b8 
5 
4 
3 
1 
8 
6 
2 
3 
6 
9 
7 0 
5 
0 
8 
3 
3 
9 
12 
12 
16 
12 
19 
19 
11 
14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ожидаемое критическое время Ткр = 19.  
На критическом пути лежат работы b3, b10, b11. 
Найдем дисперсию критического пути. 
σ2кр = σ
2(b3) + σ
2(b10) + σ
2(b11) = 0,69 + 3,36 + 1,78 = 5,83. 
Среднеквадратическое отклонение критического пути    
σкр
 = .41,283,5   
Найдем вероятность того, что проект будет выполнен не позднее 
заданного срока (Тдир = 21 день): 
.8,02967,05,0)83,0(5,0
41,2
1921
5,0)21( кр 




 
tP  
Таким образом, имеются неплохие шансы (80 %) выполнить про-
ект в заданный срок. 
Найдем интервал гарантированного времени выполнения проекта. 
Воспользуемся правилом «трех сигм»: 3σкр
 = 3 2,41 = 7,23 7 , т. е.  
с вероятностью почти 0,9973 проект будет выполнен за 19 7 дней. 
.9973,0)319()719()2612( кркркркр  tPtPtP  
(Более точное значение: 
.9962,04981,02)90,2(2
41,2
7
2)719()2612( кркр 





 tPtP ) 
.9981,04981,05,0)90,2(5,0
41,2
1926
5,0)26( кр 




 
tP  
Работа Опирается на 
работы 
 
 
tож 
 
σ2 
b1 
b2 
*   b3 
b4 
b5 
b6 
b7 
b8 
b9 
*   b10 
*   b11 
– 
– 
– 
b1 
b1 
b3 
b2, b5, b6 
b2, b5, b6 
b4, b7 
b3 
b2, b5, b6, b10 
5 
8 
3 
6 
4 
1 
2 
6 
3 
9 
7 
0,69 
1,00 
0,69 
1,78 
0,44 
0,03 
0,25 
2,25 
1,36 
3,36 
1,78 
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Следовательно, можно с большой долей уверенности гарантиро-
вать, что максимальный срок выполнения проекта не превысит 26 
дней. 
Оценим максимально возможный срок T выполнения проекта с за-
данной надежностью γ = 0,95. 
По таблице значений функции Лапласа (см. Приложение) найдем 
доверительный коэффициент zγ для заданной надежности γ. 
Так как ,95,0)(22)( 95,0
кр
кр95,0
кр95,0кркр 









 z
z
zTtP   
то из    2Φ(z0,95) = 0,95     Φ(z0,95) = 0,475  z0,95 = 1,96    и 
.95,0)72,2328,14()72,419()41,296,119( кркркр  tPtPtP   
Это значит, что с надежностью 0,95 проект будет завершен в пе-
риод от 14 до 24 дней. 
Более точную оценку максимально возможного срока Т заверше-
ния проекта с данной надежностью γ можно получить из формулы 











  )(5,05,0)(
кр
кр
кр z
TT
TtP , где  Т – Ткр = zγσкр. 
В нашем случае 0,5 + Φ(z0,95) = 0,95  Φ(z0,95) = 0,45,  
z0,95 = 1,65  и 
Т = Ткр + zγσкр = 19 + 1,65 2,41 19 + 3,98 = 22,98 23, т. е. с надеж-
ностью 0,95 проект будет завершен не позже 23 дней. 
Здесь использована функция Лапласа вида Φ(x) = 
x t
dte
0
2
2
2
1

. 
Следует также помнить, что функция Лапласа данного вида не-
четная, т. е. Φ(–x) = – Φ(x), а при  x ≥ 5 значение  Φ(x) ≈ 0,5.  
  
Рассмотрим теперь двухпараметрическую модель. Такая модель 
используется в тех случаях, когда сложно определить наиболее веро-
ятные продолжительности выполнения отдельных работ. Ожидаемая 
продолжительность работ (t*ож) для двухпараметрической модели 
нами уже вычислена. Среднеквадратическое отклонение этих про-
должительностей то же, что и у трехпараметрической модели.   
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Итак, для двухпараметрической модели имеются следующие дан-
ные, представленные в таблице: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проведем анализ полученной модели. Найдем временные характе-
ристики событий и работ. Построим структурный сетевой график 
(рис. 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5 
Сроки наступления и резервы времени событий указаны в таблице: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа Опирается на 
работы 
 
 
tпес 
 
tопт 
 
t*ож 
 
σ2 
b1 
b2 
b3 
b4 
b5 
b6 
b7 
b8 
b9 
b10 
b11 
– 
– 
– 
b1 
b1 
b3 
b2, b5, b6 
b2, b5, b6 
b4, b7 
b3 
b2, b5, b6, b10 
8 
10 
6 
9 
5 
2 
4 
13 
8 
17 
10 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
6 
2 
6 
8 
4 
6 
3 
2 
3 
9 
5 
13 
7 
0,69 
1,00 
0,69 
1,78 
0,44 
0,03 
0,25 
2,25 
1,36 
3,36 
1,78 
Событие Ранний срок 
Tp(i) 
Поздний срок 
Tп(i) 
Резерв времени 
R(i) 
*     0 
1 
*     2 
3 
4 
*     5 
*     6 
0 
6 
4 
9 
12 
17 
24 
0 
12 
4 
15 
19 
17 
24 
0 
6 
0 
6 
7 
0 
0 
1 
0 
2 
3 
4 
5 
6 
b1 
b9 
b10 
b11 
b2 
b3 
b4 
b5 
b6 
b7 
b8 
6 
3 
4 
2 
8 
6 
3 
5 
9 
13 
7 0 
6 
0 
12 
4 
4 
9 
15 
17 
19 
17 
24 
24 
12 
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Критический путь проходит через события с нулевым резервом 
времени, т. е. через события 0, 2, 5, 6.  Критическое время Ткр = 24 
дня. 
Характеристики работ указаны в таблице: 
 
      φ = (3,5) – фиктивная работа.  
Критические работы – b3, b10, b11. Резервы времени этих работ рав-
ны нулю. 
Найдены наиболее ранние и наиболее поздние сроки начала и 
окончания каждой работы. 
Наиболее ранний возможный срок начала работы  bk = (i, j):           
                                        Sp(bk) = Sp(i, j) = Tp(i). 
Наиболее поздний допустимый срок начала работы bk = (i, j):  
                                        Sп(bk) = Sп(i, j) = Tп(j) – tij. 
Наиболее ранний возможный срок окончания работы bk = (i, j):    
Ep(bk) = Ep(i, j) = Tp(i) + tij. 
Наиболее поздний допустимый срок окончания работы bk = (i, j): 
Eп(bk) = Eп(i, j) = Tп(j). 
Полный резерв работы bk = (i, j) можно найти и проверить по фор-
муле: 
rп(bk) = rп(i, j) = Tп(j) – Tp(i) – tij = Sп(bk) – Sp(bk) = Eп(bk) – Ep(bk). 
 
Работа  
t*ож 
 
σ2 
 
Sp(bk) 
 
Sп(bk) 
 
Ep(bk) 
 
Eп(bk) 
 
rп(bk) 
 
rн(bk) 
b1 = (0,1) 
b2 = (0,3) 
* b3 = (0,2) 
b4 = (1,4) 
b5 = (1,3) 
b6 = (2,3) 
b7 = (3,4) 
b8 = (3,6) 
b9 = (4,6) 
*b10 = (2,5) 
*b11 = (5,6) 
φ = (3,5) 
6 
8 
4 
6 
3 
2 
3 
9 
5 
13 
7 
0 
0,69 
1,00 
0,69 
1,78 
0,44 
0,03 
0,25 
2,25 
1,36 
3,36 
1,78 
0 
0 
0 
0 
6 
6 
4 
9 
9 
12 
4 
17 
9 
6 
7 
0 
13 
12 
13 
16 
15 
19 
4 
17 
17 
6 
8 
4 
12 
9 
6 
12 
18 
17 
17 
24 
9 
12 
15 
4 
19 
15 
15 
19 
24 
24 
17 
24 
17 
6 
7 
0 
7 
6 
9 
7 
6 
7 
0 
0 
¤ 8 
  0 
  1 
  0 
–6 
–6 
  3 
–6 
  0 
  0 
  0 
  0 
  2 
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Независимый резерв работы bk = (i, j) может быть найден по фор-
мулам 
                  rн(bk) = rн(i, j) = Tр(j) – Tп(i) – tij = rп(i, j) – R(i) – R(j). 
Резервы времени и коэффициенты напряженности некритических 
дуг запишем в таблицу: 
 
Некритические дуги Резерв времени дуги, 
R(b) 
Коэффициент напря-
женности дуги, 
N(b) 
(2, 3, 5) 
(0, 3, 5) 
(0, 1, 3, 5) 
(0, 3, 6) 
(0, 1, 3, 6) 
(0, 1, 4, 6) 
(0, 1, 3, 4, 6) 
(2, 3, 6) 
(2, 3, 4, 6) 
11 
9 
8 
7 
6 
7 
7 
9 
10 
2/13 ≈ 0,15 
8/17 ≈ 0,47 
9/17 = 0,53 
17/24 ≈ 0,71 
18/24 ≈ 0,75 
17/24 ≈ 0,71 
17/24 ≈ 0,71 
11/20 = 0,55 
10/20 = 0,50 
 
Итак, ожидаемое критическое время Ткр = 24.  
На критическом пути лежат работы b3, b10, b11. 
Найдем дисперсию критического пути. 
σ2кр = σ
2(b3) + σ
2(b10) + σ
2(b11) = 0,69 + 3,36 + 1,78 = 5,83. 
Среднеквадратическое отклонение критического пути    
σкр
 = .41,283,5   
Найдем вероятность того, что проект будет выполнен не позднее 
заданного срока (Тдир = 21 день): 
.11,03925,05,0)24,1(5,0
41,2
2421
5,0)21( кр 




 
tP  
Вероятность выполнить проект в заданный срок очень невелика 
(11 %). 
Найдем интервал гарантированного времени выполнения проекта. 
Воспользуемся правилом «трех сигм»:   3σкр
 = 3 2,41 = 7,23 7 , т. е. с 
вероятностью почти 0,9973 проект будет выполнен за 24 7 дней. 
.9973,0)324()724()3117( кркркркр  tPtPtP  
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(Более точное значение: 
 .9962,04981,02)90,2(2
41,2
7
2)724()3117( кркр 





 tPtP ) 
.9981,04981,05,0)90,2(5,0
41,2
2431
5,0)31( кр 




 
tP  
Следовательно, можно с большой долей уверенности гарантиро-
вать, что максимальный срок выполнения проекта не превысит 31 
день. 
Оценим максимально возможный срок T выполнения проекта с за-
данной надежностью γ = 0,95. 
По таблице значений функции Лапласа найдем доверительный ко-
эффициент zγ для заданной надежности γ. 
Так как   ,95,0)(22)( 95,0
кр
кр95,0
кр95,0кркр 









 z
z
zTtP   
то из 2Φ(z0,95) = 0,95     Φ(z0,95) = 0,475   z0,95 = 1,96  и 
.95,0)72,2828,19()72,424()41,296,124( кркркр  tPtPtP   
Это значит, что с надежностью 0,95 проект будет завершен в пе-
риод от 19 до 29 дней. 
Более точную оценку максимально возможного срока Т заверше-
ния проекта с данной надежностью γ можно получить из формулы 











  )(5,05,0)(
кр
кр
кр z
TT
TtP ,  где Т – Ткр = zγσкр. 
В нашем случае 0,5 + Φ(z0,95) = 0,95   Φ(z0,95) = 0,45    
z0,95 = 1,65  и 
Т = Ткр + zγσкр = 24 + 1,65 2,41   24 + 3,98 = 27,98 28, т. е.  
с надежностью 0,95 проект будет завершен не позже 28 дней. 
Рассмотрим самую напряженную некритическую дугу. Это дуга 
(0, 1, 3, 6). Ее коэффициент напряженности 0,75. В зависимости от 
величины коэффициента напряженности выделяют три зоны: критиче-
скую (с коэффициентом напряженности, большим 0,8), подкритическую  
(0,6 ≤ N(b) ≤ 0,8), резервную (N(b) < 0,6). Дуга (0, 1, 3, 6) попадает в под-
критическую зону. Найдем ее среднеквадратическое отклонение. 
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σ2(0,1,3,6) = σ2(0,1) + σ2(1,3) + σ2(3,6) = σ2(b1) + σ
2(b5) + σ
2(b8) =  
= 0,69 + 0,44 + 2,25 = 3,38. 
σ (0,1,3,6) = 38,3 1,842. 
Среднеквадратическое отклонение данной дуги (1,84) меньше 
среднеквадратического отклонения критического пути (2,41). Значит, 
ожидаемое значение этой дуги 18 ± 1,84; это меньше, чем ожидаемое 
значение критической дуги (24 ± 2,41), на которую эта некритическая 
дуга опирается. Это означает, что переход на данную дугу критиче-
ского пути маловероятен. В связи с этим рассматривать ее как пре-
тендента на критический путь не следует. 
Если среднеквадратическое отклонение некритической дуги 
больше среднеквадратического отклонения критической дуги, на ко-
торую она опирается, и ожидаемое значение такой дуги с учетом это-
го отклонения может превысить ожидаемое значение опорной крити-
ческой дуги, то следует найти вероятностные характеристики 
критического пути, проходящего через такую дугу. В качестве окон-
чательного показателя выбирают наихудшие показатели альтерна-
тивных критических путей.  
Если в сетевом графике имеются параллельные критические пути, 
то для расчета вероятностных характеристик нужно выбрать крити-
ческий путь с наибольшим среднеквадратическим отклонением. 
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Задача 3 
Методы оптимизации стоимости сетевых проектов 
В таблице представлены следующие данные: 
 
Стоимость одного дня проекта равна 10 денежным единицам: S = 10. 
Считая tпес продолжительностью работы с минимальной допусти-
мой интенсивностью (tпес = tmax), а tопт – продолжительностью работы 
с максимальной возможной интенсивностью (tопт = tmin), найти опти-
мальный по стоимости вариант выполнения проекта. 
Минимизировать стоимость проекта при минимально возможном 
сроке его исполнения. 
Решение. 
Составим сетевой график для работ с максимальной продолжи-
тельностью (рис. 6). 
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Ткр = 33.  Стоимость проекта S(tmax) = 33 10 = 330 ден. ед. 
Рассмотрим возможности сокращения стоимости проекта за счет 
увеличения интенсивности работ на критическом пути. 
Найдем резервы некритических дуг: 
R(2, 3, 6) = (17 + 10) – (2 + 13) = 27 – 15 = 12, 
R(0, 3, 6) = Ткр – (10 + 13) = 33 – 23 = 10, 
R(0, 3, 4, 6) = 33 – (10 + 4 + 8) = 33 – 22 =11, 
R(0, 1, 3, 6) = 33 – (8 + 5 +13) = 33 – 26 = 7, 
R(0, 1, 3, 4, 6) = 33 – (8 + 5 + 4 +8) = 33 – 25 = 8, 
R(0, 1, 4, 6) = 33 – (8 + 9 + 8) = 33 – 25 = 8, 
Резервы некритических дуг, включающих фиктивную работу: 
R(2, 3, 5) = 17 – (2 + 0) = 17 – 2 = 15, 
R(0, 3, 5) = (6 + 17) – (10 + 0) = 23 – 10 = 13, 
R(0, 1, 3, 5) = (6 + 17) – (8 + 5 + 0) = 23 – 13 = 10. 
Наименьший резерв имеет дуга (0, 1, 3, 6). Он равен  семи дням. 
Эта дуга опирается на весь критический путь. Если сократить име-
ющийся критический путь на 7 дней, то возникнет параллельный 
критический путь, проходящий через эту дугу. 
 Рассмотрим варианты сокращения работ на нашем критическом 
пути. Обозначим через Δk величину сокращения стоимости проекта 
при сокращении продолжительности работы bk на 1 день, через ckt  – 
количество дней, на которое можно сократить работу bk , а через ΣΔk 
– суммарное сокращение стоимости проекта при сокращении про-
должительности работы  bk  на  дней. 
Δk = kS S , где S – стоимость одного дня проекта, а kS – стоимость 
сокращения продолжительности работы  bk  на 1 день. Если Δk < 0, то 
стоимость проекта возрастает. 
В нашем случае дано, что S = 10 ден. ед. 
 
Работа tmax tmin ks  Δk = ksS     ΣΔk = Δk   
b3 6 1 4 10 – 4 = 6 6 – 1 = 5 6 5 = 30 
b10 17 6 10 10 – 10 = 0 – – 
b11 10 2 7 10 – 7 = 3 2 3 2 = 6 
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Выгоднее всего сокращать работу b3. Каждый день сокращения ее 
продолжительности сокращает стоимость проекта на 6 денежных 
единиц, но продолжительность этой работы может быть сокращена 
максимум на 5 дней (до минимально возможной ее продолжительно-
сти в 1 день). Остаются еще 2 дня возможного сокращения критиче-
ского пути. Следующая по выгодности для сокращения работа – ра-
бота b11. Резерв ее возможного сокращения 8 дней. Каждый день ее 
сокращения уменьшает общую стоимость проекта на 3 денежных 
единицы. Значит, эту работу следует сократить на 2 дня. 
Общее сокращение стоимости проекта составит при этом 30 + 6 = 
= 36 денежных единиц. В результате возникнет второй критический 
путь. Дальнейшее уменьшение стоимости проекта возможно лишь 
при одновременном сокращении параллельных критических путей,   
т. е. при одновременном сокращении двух работ, одна из которых 
лежит на первом критическом пути, а другая – на втором (рис. 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 7 
 
Критическое время этого варианта – 26 дней. 
Рассмотрим резервы новых некритических дуг. 
R(1, 4, 6) = (5 + 13) – (9 + 8) = 18 – 17 = 1, 
R(3, 4, 6) = 13 – (4 + 8) = 13 – 12 = 1, 
R(0, 3) = (8 + 5) – 10 = 13 – 10 = 3. 
Работа b6 = (2, 3) и фиктивная работа φ = (3, 5) соединяют собы-
тия, лежащие на параллельных критических путях. Эти события 
имеют нулевой резерв времени. Значит, резерв дуг, соответствующих 
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этим работам, равен полному резерву времени этих работ или, по-
другому, разности между сроками наступления событий, соединен-
ных этими дугами, минус длина самой дуги. 
R(2, 3) = rп(b6) = 13 – 1 – 2  = 10, 
R(3, 5) = rп(φ) = 18 – 13 – 0  = 5. 
Наименьший резерв имеют дуги (1, 4, 6) и (3, 4, 6). Он равен од-
ному дню. Следовательно, если удастся сократить критические пути 
на 1 день, то одна из этих дуг или они обе могут стать критическими. 
Рассмотрим возможность сокращения пар работ на параллельных 
критических путях. На каждом из параллельных критических путей 
следует выбрать работу с наименьшей стоимостью сокращения. На 
критическом пути (0, 2, 5, 6) это работа b3, но ее резерв сокращения 
уже исчерпан, а следующая минимальная по стоимости сокращения 
работа b11. На втором критическом пути (0, 1, 3, 6) такой работой яв-
ляется работа b5. Следует проверить, стоит ли сокращать эти работы. 
Разберем подробнее все варианты. Работа b3 сокращена до минимума 
возможной продолжительности. Сокращение работы b10 , как мы ви-
дели, не дает уменьшения стоимости проекта; может быть сокращено 
при этом только время выполнения проекта, но нам необходимо со-
кращать эту работу вместе с другой работой, а это уже приведет к 
увеличению стоимости проекта. Значит, сокращать эту работу не 
нужно. Остается рассмотреть пары работ  b11 и b1, b11 и b5, b11 и b8. Ра-
бота b11 уже сокращена до 8 дней. 
 
Работы Резерв сокращения ks + ls  Δkl = )( lk ssS    cklt   ΣΔkl = Δkl   
b11 + b1 min(8 – 2, 8 – 3) = 5  7 + 6 10 – 13 = –3 – – 
b11 + b5 min(8 – 2, 5 – 1) = 4 7 + 3 10 – 10 = 0 1 0 
b11 + b8 min(8 – 2, 13 – 4) = 6 7 + 9 10 – 16 = –6 – – 
 
Сокращение работ b11 и b1 на один день приведет к увеличению 
стоимости проекта на 3 ден. ед. Сокращение работ b11 и b8 на один 
день приведет к увеличению стоимости проекта на 6 ден. ед. Сокра-
щение работ b11 и b5 на один день не уменьшит и не увеличит стоимо-
сти проекта, но сократит его общую продолжительность, поэтому 
имеет смысл сделать это сокращение. 
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Рис. 8 
 
Возник третий параллельный критический путь (0, 1, 4, 6). 
Дальнейшее сокращение работ, сопровождающееся уменьшением 
стоимости проекта, невозможно, так как для уменьшения критическо-
го пути теперь нужно было бы совместно с работами b11 и b5 сокра-
щать какую-нибудь из работ, попавших на новый критический путь: 
b4 или b9, но уже совместное сокращение работ b11 и b5 не дает 
уменьшения стоимости проекта, а сокращение вместе с ними еще од-
ной работы потребует дополнительных вложений денежных средств.  
Итак, получен оптимальный по стоимости вариант выполнения 
проекта (рис. 8). 
Минимальный срок его выполнения – 25 дней. 
Стоимость его выполнения 330 – 36 = 294 ден. ед. 
Эту стоимость можно подсчитать и по-другому: 
25 10 = 250 – это стоимость 25 дней работы без дополнительных 
вложений. К ним надо добавить дополнительные затраты на сокра-
щение работы b3 на 5 дней, b11 на 3 дня и b5 на 1 день:  
4 5 + 7 3 + 3 1 = 44 ден. ед. 
S(Tопт) = 250 + 44 = 294 ден. ед. 
В оптимальном варианте имеют резерв времени работы b2, b6, b7: 
rп(b2) = 12 – 0 – 10 = 2 дня, 
rп(b6) = 12 – 1 – 2 = 9 дней, 
rп(b7) = 17 – 12 – 4 = 1 день. 
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Остальные работы должны выполняться строго в соответствии с 
графиком. 
Для сравнения найдем стоимость проекта при выполнении всех 
работ с максимальной интенсивностью с помощью данных, указан-
ных в таблице. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Sдоп = 30 + 48 + 20 + 48 + 12 + 2 + 9 + 81 + 35 + 110 + 56 = 451. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 9 
 
С максимальной интенсивностью проведения всех работ проект 
может быть выполнен за 9 дней (рис. 9), но его стоимость составит 
при этом 
9 10 + 451 = 90 + 451 = 541 ден. ед., 
т. е. почти в два раза больше, чем оптимальный вариант (294 ден. ед.). 
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Можно уменьшить стоимость проекта, сохранив минимально воз-
можное время его исполнения, если увеличивать продолжительности 
(т. е. отменять проведенное сокращение) работ, попавших при мак-
симальном сокращении на некритические дуги, так, чтобы возникло 
максимально возможное число критических путей, т. е. чтобы как 
можно больше работ попало на критические пути. В первую очередь 
при этом уменьшать сокращение надо для тех работ, у которых стои-
мость сокращения больше.  
Будем действовать так называемым «обратным ходом». Рассмот-
рим возникшие некритические дуги после максимального сокраще-
ния всех работ. Найдем их резервы. 
R(2, 3, 5) = 6 – (1 + 0) = 6 – 1 = 5, 
R(0, 3, 5) = (1 + 6) – (4 + 0) = 7 – 4 = 3, 
R(0, 1, 3, 5) = (1 + 6) – (3 + 1 + 0) = 7 – 4 = 3, 
R(2, 3, 6) = (6 + 2) – (1 + 4) = 8 – 5 = 3, 
R(0, 3, 6) = 9 – (4 + 4) = 9 – 8 = 1, 
R(0, 1, 3, 6) = 9 – (3 +1 + 4) = 9 – 8 = 1, 
R(2, 3, 4, 6) = (6 + 2) – (1 + 1 + 1) = 8 – 3 = 5,  
R(0, 3, 4, 6) = 9 – (4 + 1 +1) = 9 – 6 = 3, 
R(0, 1, 3, 4, 6) = 9 – (3 + 1 + 1 + 1) = 9 – 6 = 3, 
R(0, 1, 4, 6) = 9 – (3 + 1 + 1) = 9 – 5 = 4.  
Критическое время должно оставаться минимальным, т. е. равным 
9 дням. Это значит, что работы, лежащие на критическом пути, оста-
ются неизменными. Их продолжительности сокращены до мини-
мально возможного предела и не подлежат дальнейшему изменению. 
Продолжительности работ, попавших на некритические дуги, следует 
увеличить (отменить сокращение), переведя как можно больше не-
критических дуг на параллельные критические пути. При этом нужно 
выбрать максимально выгодные комбинации работ, продолжительно-
сти которых мы будем одновременно увеличивать. У нас возникли три 
параллельных некритических дуги: (0, 3, 6), (0, 1, 3, 4, 6) и (0, 1, 4, 6). 
Резервы времени этих дуг соответственно один, три и четыре дня. 
Наименьший резерв времени у дуги (0, 3, 6). Для одновременного 
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увеличения этих дуг на один день нужно на каждой дуге выбрать по 
одной работе так, чтобы суммарная стоимость сокращения этих работ 
была максимальной. Тогда отмена сокращения продолжительности 
этих работ на один день приведет к наибольшему снижению стоимо-
сти проекта на данном шаге при сохранении минимального времени 
выполнения всего проекта. Резерв события 3 равен одному дню, по-
этому срок наступления этого события может либо остаться преж-
ним, либо увеличиться на один день. При этом резерв фиктивной 
работы (3, 5) в любом случае будет не меньше, чем 7 – 5 = 2 дня. 
Следовательно, дугу (2, 3, 5) пока можно не рассматривать. Рас-
смотрим возможные варианты увеличения параллельных некрити-
ческих дуг. 
В нашем примере среди работ b1, b2, b4, b5, b6, b7, b8, b9 (не попав-
ших на критический путь) наибольшая стоимость одного дня сокра-
щения у работы b8. Она составляет 9 ден. ед. Работа эта лежит на не-
критической дуге (0, 3, 6), имеющей минимальный резерв времени 
среди дуг, включающих данную работу. Этот резерв равен одному 
дню. Убрав лишний день сокращения этой работы (мы ее сократили с 
13 до 4 дней, а теперь сократим только до 5 дней), сэкономим на сто-
имости проекта 9 ден. ед., и дуга, включающая эту работу,  станет 
критической. Одновременно станет критической и дуга (0, 1, 3, 6), 
также содержащая эту работу и имеющая резерв тоже равный од-
ному дню. 
Вместе с работой b8 можно уменьшить сокращение либо работы 
b9, либо одновременно двух работ b4 и  b7. 
Увеличить одновременно длину всех трех параллельных некрити-
ческих дуг можно также за счет увеличения (отмены сокращения) 
продолжительности работ b1 и b2, или b2, b4, b5, или b2, b4, b7, или b2, 
b9. Совокупности работ b1, b8 и b4, b5, b8 не рассматриваем, так как рабо-
ты b1, b8 и b5, b8 лежат на дуге (0, 1, 3, 6), имеющей, как и дуга (0, 3, 6), 
лишь один день резерва, а значит, увеличение продолжительности 
каждой из этих работ на один день приведет к увеличению длины 
этой дуги на два дня, что недопустимо.  
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Найдем наиболее выгодную комбинацию с помощью данных, 
представленных в таблице. 
 
Дуга (0, 3, 6) (0, 1, 3, 4, 6) (0, 1, 4, 6) 
bk b2 b8 b1 b5 b7 b9 b1 b4 b9 
sk 8 9 6 3 3 5 6 6 5 
 
Работы Суммарная стоимость сокращения: Σsk 
b8 + b9 9 + 5 = 14 
b4 + b7 + b8 6 + 3 + 9 = 18 
b1 + b2 6 + 8 = 14 
b2 + b4 + b5 8 + 6 + 3 = 17 
b2 + b4 + b7 8 + 6 + 3 =17 
b2 + b9  8 + 5 = 13 
 
Итак, выгоднее всего одновременно уменьшить сокращение на 
один день работ b8, b4 и b7 (все они были сокращены до минимальной 
своей продолжительности, так что увеличение их продолжительности 
на один день возможно). Это даст экономию 18 ден. ед. и приведет к 
возникновению двух новых критических путей: (0, 3, 6) и (0, 1, 3, 6). 
Полученный результат отражен на рис 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 10 
Новые параллельные некритические дуги – (1, 4, 6) и (3, 4, 6). 
Среди оставшихся некритических работ b4, b6, b7, b9 наибольшую 
стоимость одного дня сокращения имеет работа b4. Сокращение про-
должительности этой работы на один день стоит 6 ден. ед. Работа b4 
находится на дуге (1, 4, 6), имеющей, с учетом возникших новых кри-
тических дуг, резерв R(1, 4, 6) = (1 + 5) – (2 +1) = 6 – 3 = 3 дням. Дуга 
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(3, 4, 6) имеет резерв  R(3, 4, 6) = 5 – (2 + 1) = 2 дням. Продолжитель-
ность работы b4 теперь сокращена с 9 дней до 2 дней, работы  b7  – с 
4 до 2 дней, а работа  b9 имеет максимальное сокращение с 8 до 1 дня. 
Таким образом, есть возможность одновременно увеличить длины 
параллельных некритических дуг (1, 4, 6) и (3, 4, 6) на два дня. Это 
можно сделать за счет увеличения продолжительности работы b9 или 
работ b4 и b7. Найдем наилучший вариант. 
 
Дуга (1, 4, 6) (3, 4, 6) 
bk b4 b9 b7 b9 
sk 6 5 3 5 
  
Работы Суммарная стоимость сокращения: Σsk 
b9 5  
b4 + b7 6 + 3 = 9 
 
Бόльшую экономию дает совместное увеличение продолжитель-
ности работ b4 и b7. Увеличивая их на два дня, сэкономим 2 9 = 18 
ден. ед. В результате дуга (3, 4, 6) станет критической. Работа b7 вер-
нет себе максимально допустимую продолжительность (рис. 11).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 11 
 
Некритическими остались теперь только работы b4 и b6. Работа b6 
соединяет события, лежащие на разных критических путях, т. е. со-
бытия с нулевыми резервами времени. Резерв времени дуги (2, 3), со-
держащей работу b6, равен полному резерву времени этой работы  
rп(b6) = 4 – 1 – 1 = 2 дням, а резерв времени дуги (1, 4), содержащей 
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работу b4, равен  rп(b4) = 8 – 3 – 4 = 1 дню. Работу b6 мы сократили  
с 2 дней до 1 дня, а работу b4 – с 9 дней до 4 дней. В  связи с этим мы 
можем уменьшить сокращение работы b6 на 1 день, вернув этой рабо-
те ее максимально допустимую продолжительность. Работу b4 также 
следует увеличить на 1 день. Дуга (1, 4) при этом превратится в кри-
тическую, так как исчерпает свой резерв времени, а дуга (2, 3) оста-
нется некритической с резервом времени в 1 день, так как дальней-
шее увеличение продолжительности работы b6 невозможно. 
Стоимость проекта сократится при этом на 6 1 + 2 1 = 8 ден. ед., по-
скольку стоимость сокращения работы b4  на один день равна 6 ден. 
ед., а работы b6  – 2 ден. ед. Дальнейшее сокращение стоимости про-
екта при  условии выполнения его за 9 дней невозможно, так как 
единственная оставшаяся некритической работа b6 имеет максималь-
но возможную продолжительность (рис.12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 12 
 
Для удобства обозрения занесем все выполненные шаги в общую 
таблицу: 
 
№ шага Работы Σsk t
у ΔS = (Σsk)  t
у 
1 b4 + b7 + b8 6 + 3 + 9 = 18 1 18  
2 b4 + b7 6 + 3 = 9 2 18 
3 b4 6 1 6 
4 b6 2 1 2 
 
Здесь tу – время увеличения продолжительности работ (в днях), ΔS 
– сэкономленные средства (в ден. ед.). 
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В результате проведенных действий мы сэкономим на стоимости 
проекта (при начальном расчете с минимальными продолжительно-
стями всех его работ) 18 + 18 + 6 + 2 = 44 ден. ед. Таким образом, ми-
нимальная стоимость проекта при условии выполнения его в мини-
мально возможный срок (9 дней) составит 541 – 44 = 497 ден. ед. 
Проверим полученный результат другим способом подсчета. 
Сведем необходимые данные в таблицу. 
Пусть tсокр – количество дней, до которого сокращена в этом вари-
анте работа,  
c
kt  = tmax – tсокр – количество дней, на которое сокращена k-я работа,   
 ks  – стоимость произведенного сокращения k-й работы. 
Видим, что до минимально возможной продолжительности со-
кращены работы b1, b2, b3, b5, b9, b10, b11. Работы b6, b7 сохранили мак-
симальную продолжительность. Работа b4 сокращена с 9 до 5 дней, а 
работа b8 – с 13 до 5 дней. Данные представлены в таблице.    
 
Дополнительно вложенные в сокращение работ средства состав-
ляют  
Sдоп = 30 + 48 + 20 + 24 + 12 + 72 + 35 + 110 + 56 = 407 ден. ед. 
Стоимость 9 дней проекта равна 10 9 = 90 ден. ед. 
Общая минимальная стоимость проекта при условии выполнения 
его в минимально возможный срок составит 90 + 407 = 497 ден. ед. 
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 З а м е ч а н и е. Тот же результат можно получить и «прямым хо-
дом», продолжая наиболее выгодное сокращение работ на параллель-
ных критических путях после получения оптимального по стоимости 
варианта проекта. Мы будем по-прежнему уменьшать длину критиче-
ских путей, но при этом стоимость проекта начнет возрастать. Этот 
процесс закончится тогда, когда хотя бы один из критических путей 
будет состоять только из работ, достигших своей минимально воз-
можной продолжительности. Обычно достижение результата «обрат-
ным ходом» требует меньшего количества шагов, чем это требуется 
при «прямом ходе». Проиллюстрируем это на нашем примере поша-
говым разбором «прямого хода». 
Обозначим через ikR  оставшийся к i-му шагу резерв сокращения 
работы bk, через iTкр  – длину критического пути, полученную на i-м 
шаге, через iS  – общую стоимость проекта после i-го шага, через 
 Si Σsk – экономию средств, полученную в результате сокращения 
продолжительностей выбранной совокупности работ на один день, 
через ct – количество дней, на которые сокращается выбранная сово-
купность работ на данном шаге.  iii tSS   c1 .  Если 0i , то общая 
стоимость проекта на i-м шаге снижается, если 0i , то повышается. 
Начинаем процесс с построения сетевого графика для максималь-
ной продолжительности всех работ (рис. 6). 330кр T , 
0 330.S   Первые 
три шага приводят к оптимальному по стоимости варианту проекта 
(рис. 7 и рис. 8). Проделаем их еще раз (не вдаваясь теперь в подроб-
ный анализ). 
Шаг № 1. Выбираем на критическом пути работу с наименьшей 
стоимостью ее сокращения. Это работа b3. Необходимая величина со-
кращения выбирается как минимум из резерва сокращения самой ра-
боты и минимального из резервов некритических дуг, опирающихся 
на критические участки, содержащие данную работу. Резерв сокра-
щения работы b3 на этом шаге равен 5 дням, а минимальный из резер-
вов некритических дуг равен 7 дням, поэтому сокращаем  работу на 5 
дней: .5}7,5min{ ct    
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Lкрит I (0, 2, 5, 6) 
bk b3 b10 b11 
sk 4 10 7 
1
kR  5 11 8 
 
№ шага Работы Σsk i  ct  it c  
iTкр  iS  
0 – – – – – 33 330 
1 b3 4 10 – 4 = 6 5 30 28 300 
 
Нового критического пути не возникло.  
285331кр T , 
1 330 30 300.S     
Шаг № 2. Критический путь остался прежним, но резерв сокраще-
ния работы b3 стал равным нулю. Теперь работа с минимальной стои-
мостью сокращения, за счет которой можно уменьшить критический 
путь, это работа b11. Резерв ее сокращения равен 8 дням. Минималь-
ный из резервов некритических дуг на этом шаге – резерв дуги (0, 1, 
3, 6), ставший равным двум дням. Следовательно, .2}2,8min{ ct  
 
Lкрит I (0, 2, 5, 6) 
bk b3 b10 b11 
sk 4 10 7 
2
kR  0 11 8 
 
№ шага Работы Σsk      
0 – – – – – 33 330 
1 b3 4 10 – 4 = 6 5 30 28 300 
2 b11 7 10 – 7 = 3 2 6 26 294 
 
Возник параллельный критический путь (0, 1, 3,6) (рис. 7).  
Теперь  262282кр T , 
2 300 6 294.S     
Шаг № 3. У нас два параллельных критических пути. На каждом 
из них выбираем по одной работе с наименьшей стоимостью сокра-
щения (и резервом сокращения, естественно, отличным от нуля). 
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Lкрит I (0, 2, 5, 6) II (0, 1, 3, 6) 
bk b3 b10 b11 b1 b5 b8 
sk 4 10 7 6 3 9 
3
kR  0 11 6 5 4 9 
 
Это работы b11 и b5. Резерв сокращения работы b11 уменьшился до 6 
дней. Наименьший резерв у некритических дуг (1, 4, 6) и (3, 4, 6) ра-
вен одному дню. Следовательно,  
c 3 3
11 5min{ , , (1, 4, 6), (3, 4, 6)} min{6, 4,1,1} 1.t R R R R    
 
№ шага Работы Σsk i  ct  it c  
iTкр  iS  
0 – – – – – 33 330 
1 b3 4 10 – 4 = 6 5 30 28 300 
2 b11 7 10 – 7 = 3 2 6 26 294 
3 b5 + b11 3 + 7 = 10 10 – 10 = 0 1 0 25 294 
 
Итак, на третьем шаге достигнут оптимальный по стоимости вари-
ант проекта (рис. 13). Возник новый критический путь (0, 1, 4, 6), ду-
га (1, 4, 6) стала критической. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 13 
 
Продолжим процесс сокращения критических путей с наибольшей 
экономией вкладываемых дополнительно средств, несмотря на то что 
стоимость проекта при этом начнет повышаться. 
Шаг № 4. Резервы оставшихся некритических дуг таковы:  
R (0, 3) = (8 + 4) – 10 = 2;     R (2, 3) = rп(b6) = 12 – 1 – 2 = 9;       
R (3, 4) = rп(b7) = 17 – 12 – 4 = 1;     R (3, 5) = 18 – 12 = 6.  
0 
2 
3 
4 
5 
6 
18
1 
1 
1 
0 
8 
0 
8 
1 
12 
12 
18 
17 
25 
25 
17 
8 
4 
1 
2 
10 
9 
4 
8 
13 
17 
7 
b1 
b9 
b10 
b11 
b2 
b3 
b4 
b5 
b6 
b7 
b8 
36 
 
Резервы сокращения работ b5 и b11 уменьшились на один день. 
Имеем три параллельных критических пути. Выберем наиболее вы-
годную комбинацию сокращаемых работ. 
 
Lкрит I (0, 2, 5, 6) II (0, 1, 3, 6) III (0, 1, 4, 6) 
bk b3 b10 b11 b1 b5 b8 b1 b4 b9 
sk 4 10 7 6 3 9 6 6 5 
4
kR  0 11 5 5 3 9 5 8 7 
 
На каждом из критических путей выбираем работу с наименьшей 
стоимостью сокращения. Это работы b11 (s11 = 7 ден. ед.), b5 (s5 =        
= 3 ден. ед.) и b9 (s9 = 5 ден. ед.). Суммарная стоимость сокращения 
этих работ 7 + 3 + 5 = 15 ден. ед. Работу b3 как работу с нулевым ре-
зервом сокращения более не рассматриваем. Но у нас есть  работа b1, 
которая принадлежит сразу двум критическим путям. Ее сокращение 
сократит и II, и III критический путь одновременно. Следовательно, 
нужно рассмотреть также комбинацию работ b11 и b1. Суммарная сто-
имость сокращения этих работ составит 7 + 6 = 13 ден. ед. Это более 
выгодный вариант. Значит, именно эти работы нужно сокращать в 
первую очередь. Найдем величину допустимого сокращения. 
Уменьшение продолжительности работы b1 сместит срок наступле-
ния события 1. Вместе с ним на ту же величину сместятся сроки 
наступления событий 3 и 4, но соотношение между сроками 
наступления этих событий останется прежним. Изменение продол-
жительности работы b11 влияет лишь на срок наступления события 
6 и не затрагивает событий 3 и 4. Это значит, что резерв некритиче-
ской дуги (3, 4) не зависит от сокращения работ b1 и b11. А вот дуга 
(0, 3) с резервом в два дня непосредственно опирается на участок 
критического пути, содержащий работу b1. Значит, сократить рабо-
ты b1 и b11 на данном этапе удастся только на 2 дня: 
c 4 4
11 1min{ , , (0, 3)} min{5, 5, 2} 2.t R R R    
Данные представлены в таблице. 
 
37 
 
№ шага Работы Σsk i  ct  it c  
iTкр  iS  
0 – – – – – 33 330 
1 b3 4 10 – 4 = 6 5 30 28 300 
2 b11 7 10 – 7 = 3 2 6 26 294 
3 b5 + b11 3 + 7 = 10 10 – 10 = 0 1 0 25 294 
4 b1 + b11 6 + 7 = 13 10 – 13 = – 3   2 – 6 23 300 
 
Итак, на данном шаге получили  ,232254кр T  300)6(294
4 S . 
Время выполнения проекта уменьшилось, но стоимость начала воз-
растать. Возник еще один параллельный критический путь: (0, 3, 6). Ре-
зервы сокращения работ b1 и b11 уменьшились на два дня. Некритиче-
скими остались только работы b6 и b7 и фиктивная работа    (3, 5). 
Каждая из этих работ соединяет события, лежащие на разных крити-
ческих путях, значит, каждая из них представляет отдельную некри-
тическую дугу, резерв времени которой совпадает с полным резервом 
времени соответствующей работы. Отразим все полученные измене-
ния на сетевом графике (рис. 14). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
Рис. 14 
Шаг № 5. Найдем резервы оставшихся некритических дуг.  
R (2, 3) = 10 – 1 – 2 = 7,  R (3, 4) = 15 – 10 – 4 = 1, R (3, 5) =18 – 10 = 8. 
У нас четыре параллельных критических пути. Данные представ-
лены в таблице. 
 
Lкрит I (0, 2, 5, 6) II (0, 1, 3, 6) III (0, 1, 4, 6) IV(0,3,6) 
bk b3 b10 b11 b1 b5 b8 b1 b4 b9 b2 b8 
sk 4 10 7 6 3 9 6 6 5 8 9 
5
kR  0 11 3 3 3 9 3 8 7 6 9 
6 
1 
0 
18 
4 
4 
b5 
2 
3 
5 
0 
6 
0 
6 
1 
1 
10 
10 
18 
15 
23 
23 
15 
6 
 
1 2 
10 
9 
4 8 
13 
17 
5 
b1 
b9 
b10 
b11 
b2 
b3 
b4 
b6 
b7 
b8 
38 
 
Сократить II и III критические пути выгоднее за счет их общей ра-
боты b1 (s1 = 6), чем за счет наиболее дешевых работ: b5 на II пути и b9 
на III пути (s5 + s9 = 3 + 5 = 8). На I и IV путях возьмем наиболее де-
шевые работы: b11 (s11 = 7) и b2  (s2 = 8). Итак, будем сокращать рабо-
ты b1, b2 и b11. При этом сроки событий 1, 3 и 4 сместятся одинаково, 
а значит дуга (3, 4) снова останется некритической с прежним резер-
вом в один день. В связи с этим для времени сокращения возьмем 
минимальное значение из резервов сокращения выбранных работ и 
резерва времени некритической дуги (2, 3): 
c 5 5 5
11 1 2min{ , , , (2, 3)} min{3, 3, 6, 7} 3.t R R R R    
Добавим в итоговую таблицу результаты сделанного шага: 
№ шага Работы Σsk i  ct  it c  
iTкр  iS  
0 – – – – – 33 330 
1 b3 4 10 – 4 = 6 5 30 28 300 
2 b11 7 10 – 7 = 3 2 6 26 294 
3 b5 + b11 3 + 7 = 10 10 – 10 = 0 1 0 25 294 
4 b1 + b11 6 + 7 = 13 10 – 13 = – 3   2 – 6 23 300 
5 b1 + b2 + b11 6 + 8 +7 = 21 10 – 21 = – 11   3 – 33 20 333 
 
Итак, пятый шаг дает нам 203235кр T , 333)33(300
5 S        
(рис. 15). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 15 
Шаг № 6. В результате предыдущего шага резервы сокращения 
работ b1 и b11 снизились до нуля. В дальнейшем уменьшении продол-
жительности проекта эти работы более не участвуют. Новых крити-
ческих путей не возникло. Резерв сокращения работы b2 уменьшился 
на 3 дня и стал равным 3 дням. Данные представлены в таблице. 
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Lкрит I (0, 2, 5, 6) II (0, 1, 3, 6) III (0, 1, 4, 6) IV(0,3,6) 
bk b3 b10 b11 b1 b5 b8 b1 b4 b9 b2 b8 
sk 4 10 7 6 3 9 6 6 5 8 9 
6
kR  0 11 0 0 3 9 0 8 7 3 9 
 
Теперь на I-м критическом пути можно сокращать только работу 
b10. Ее резерв сокращения – 11 дней. Пути II и IV можно сократить за 
счет работы b8 (стоимость одного дня такого сокращения – 9 ден. ед.) 
или за счет одновременного сокращения работ b5 и b2 (но их сокра-
щение на один день стоит 3 + 8 = 11 ден. ед., что менее выгодно). 
Путь III будем сокращать за счет работы b9 как самой дешевой на 
этом пути (один день ее сокращения стоит 5 ден. ед.). Найдем новые 
резервы некритических дуг: R(2, 3) = 7 – 1 – 2 = 4,  R(3, 4) = 12 – 7 –   
– 4 = 1,  R(3, 5) = 18 – 7 = 11. Изменение продолжительностей работ 
b10, b8 и b9 меняет сроки наступления событий 5 и 6, но не сказывает-
ся на сроках наступления событий 2, 3 и 4, поэтому при выборе вре-
мени сокращения следует учитывать лишь резерв времени некрити-
ческой дуги (3, 5) и резервы сокращения рассматриваемых работ: 
c 6 6 6
10 8 9min{ , , , (3, 5)} min{11, 9, 7,11} 7.t R R R R    
Таким образом, есть возможность сократить продолжительность 
проекта еще на 7 дней. Осуществим это сокращение, уменьшив время 
выполнения каждой из работ b10, b8 и b9 на 7 дней. Резерв времени не-
критических работ b6 и b7 при этом не изменится. Резерв времени не-
критической дуги (3, 5) уменьшится. 
Добавим полученные результаты в итоговую таблицу: 
 
№ шага Работы Σsk i  ct  it c  
iTкр  iS  
0 – – – – – 33 330 
1 b3 4 10 – 4 = 6 5 30 28 300 
2 b11 7 10 – 7 = 3 2 6 26 294 
3 b5 + b11 3 + 7 = 10 10 – 10 = 0 1 0 25 294 
4 b1 + b11 6 + 7 = 13 10 – 13 = – 3   2 – 6 23 300 
5 b1 + b2 + b11 6 + 8 +7 = 21 10 – 21 = –11   3 – 33 20 333 
6 b8 + b9 + b10 9 + 5 + 10 = 24 10 – 24 = –14 7 – 98 13 431 
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Итак, теперь 137206кр T  дней, 431)98(333
6 S  ден. ед.  
Новых критических путей не возникло (рис. 16). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 16 
 
Резерв сокращения работы b9 исчерпан полностью, далее эта рабо-
та не рассматривается. Резерв работы b8 сократился до двух дней, а 
работы b10 до четырех дней. Однако еще нет ни одного критического 
пути, целиком состоящего из более несокращаемых работ, поэтому 
продолжим процесс сокращения. 
Шаг № 7. На этом шаге резервы некритических дуг составляют   
R(2, 3) = 7 – 1 – 2 = 4,  R(3, 4) = 12 – 7 – 4 = 1,  R(3, 5) = 11 – 7 = 4 дня. 
Данные представлены в таблице. 
 
Lкрит I (0, 2, 5, 6) II (0, 1, 3, 6) III (0, 1, 4, 6) IV(0,3,6) 
bk b3 b10 b11 b1 b5 b8 b1 b4 b9 b2 b8 
sk 4 10 7 6 3 9 6 6 5 8 9 
7
kR  0 4 0 0 3 2 0 8 0 3 2 
 
Критический путь I по-прежнему можно сократить только за счет 
работы b10, критические пути II и IV, как и раньше, выгоднее сокра-
тить за счет работы b8, чем за счет работ b5 и b2, а критический путь 
III теперь можно сократить только за счет работы b4. Найдем допу-
стимое время сокращения. 
Сокращение работы b4 приведет к уменьшению резерва некритиче-
ской дуги (3, 4), так как сместится срок наступления события 4, а сокра-
щение работ b10 и b8 – к изменению резерва некритической дуги (3, 5). 
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Эти дуги могут стать критическими, поэтому необходимо при выборе 
времени сокращения учесть резервы этих дуг: 
 c 7 7 74 8 10min{ , , , (3, 4), (3, 5)} min{8, 2, 4,1, 4} 1.t R R R R R    
Минимальный резерв времени оказался у дуги (3, 4), именно он и 
определяет допустимое время общего сокращения. Кроме того, это 
означает, что после осуществления такого сокращения дуга (3, 4) ста-
нет критической и появятся новые критические пути. Осуществим 
данный шаг и занесем его результаты в итоговую таблицу: 
  
№ шага Работы Σsk i  ct  it c  
iTкр  iS  
0 – – – – – 33 330 
1 b3 4 10 – 4 = 6 5 30 28 300 
2 b11 7 10 – 7 = 3 2 6 26 294 
3 b5 + b11 3 + 7 = 10 10 – 10 = 0 1 0 25 294 
4 b1 + b11 6 + 7 = 13 10 – 13 = – 3   2 – 6 23 300 
5 b1 + b2 + b11 6 + 8 +7 = 21 10 – 21 = –11   3 – 33 20 333 
6 b8 + b9 + b10 9 + 5 + 10 = 24 10 – 24 = –14 7 – 98 13 431 
7 b4 + b8 + b10 6 + 9 + 10 = 25 10 – 25 = –15 1 –15 12 446 
 
В результате проделанного шага критическое время сократилось 
до 12 дней, а стоимость проекта стала равна 446 ден. ед. Общая схема 
проекта отражена на рис. 17.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 17 
 
Работа b7 стала критической. Появились новые критические пути 
V(0, 3, 4, 6) и VI(0, 1, 3, 4, 6). 
Шаг № 8. Найдем резервы оставшихся некритических дуг.  
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R(2, 3) = 7 – 1 – 2 = 4,   
R(3, 5) = 10 – 7 = 3. 
Пересчитаем резервы сокращения работ на критических путях и 
рассмотрим таблицу получившихся критических путей: 
 
Lкрит I (0, 2, 5, 6) II (0, 1, 3, 6) III (0, 1, 4, 6) IV(0,3,6) 
bk b3 b10 b11 b1 b5 b8 b1 b4 b9 b2 b8 
sk 4 10 7 6 3 9 6 6 5 8 9 
8
kR  0 3 0 0 3 1 0 7 0 3 1 
 
Lкрит V(0, 3, 4, 6) VI (0, 1, 3, 4, 6) 
bk b2 b7 b9 b1 b5 b7 b9 
sk 8 3 5 6 3 3 5 
 3 3 0 0 3 3 0 
 
Анализ критических путей показывает, что резерв сокращения ра-
бот b1, b3, b9 и b11 равен нулю, сократить критический путь I можно 
только за счет работы b10, а критический путь III – только за счет ра-
боты b4. Сократить критический путь II можно за счет работы b5 или 
за счет работы b8. Если взять вариант с работой b8, то одновременно 
сократится и критический путь IV, тогда пути V и VI нужно будет со-
кращать за счет наименее затратной их общей работы b7. Стоимость 
одного дня такого варианта сокращения путей II, IV, V и VI будет 
равна s8 + s7 = 9 + 3 = 12 ден. ед. Если же выбрать вариант с работой 
b5, то вместе с этой работой сократятся критические пути II и VI, то-
гда сократить пути IV и V нужно с помощью их общей работы b2. 
Один день этого варианта сокращения путей II, IV, V и VI обойдется 
в  s5 + s2 = 3 + 8 = 11 ден. ед. Таким образом, на данном шаге наибо-
лее эффективно сокращение работ b10, b4, b5 и b2. 
При отыскании допустимого времени сокращения нужно учесть 
имеющиеся на данном шаге резервы времени сокращения выбранных 
работ (это 3 дня для работ b10, b5, b2 и 7 дней для работы b4) и резерв 
времени все еще некритической работы b6 (дуги (2, 3)). Это 4 дня. Ре-
зерв некритической дуги (3, 5) принимать во внимание не следует, 
так как при сокращении работ b2, b5 и b4 смещаются сроки наступле-
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ния событий 3 и 4, а сокращение работы b10 меняет сроки наступле-
ния событий 5 и 6, но поскольку все они смещаются на одну и ту же 
величину, соотношение между сроками наступления событий 3 и 5 
остается неизменным, и в силу этого резерв некритической дуги (3, 5) 
не меняется.  
c 8 8 8 8
2 4 5 10min{ , , , , (2, 3)} min{3, 7, 3, 3, 4} 3.t R R R R R    
 
№ шага Работы Σsk i  ct  it c  
iTкр  iS  
0 – – – – – 33 330 
1 b3 4 10 – 4 = 6 5 30 28 300 
2 b11 7 10 – 7 = 3 2 6 26 294 
3 b5 + b11 3 + 7 = 10 10 – 10 = 0 1 0 25 294 
4 b1 + b11 6 + 7 = 13 10 – 13 = – 3   2 – 6 23 300 
5 b1 + b2 + b11 6 + 8 +7 = 21 10 – 21 = –11   3 – 33 20 333 
6 b8 + b9 + b10 9 + 5 + 10 = 24 10 – 24 = –14 7 – 98 13 431 
7 b4 + b8 + b10 6 + 9 + 10 = 25 10 – 25 = –15 1 –15 12 446 
8 b2+b4+b5+b10 8+6+3+10 = 27  10 – 27 = –17 3 – 51 9 497 
 
Осуществим данный шаг. Новые критические пути не возникнут. 
Резерв дуги (2, 3) уменьшится с четырех до одного дня, так как срок 
наступления события 2 останется прежним, а событие 3 наступит на 
три дня раньше.  
В итоге будем иметь 93128кр T дней, 497)51(446
6 S ден. ед. 
Полученные изменения внесем в итоговую таблицу. Сетевой гра-
фик полученного варианта представлен на рис. 18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 18 
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Рассмотрим новые характеристики критических путей: 
 
Lкрит I (0, 2, 5, 6) II (0, 1, 3, 6) III (0, 1, 4, 6) IV (0,3,6) 
bk b3 b10 b11 b1 b5 b8 b1 b4 b9 b2 b8 
sk 4 10 7 6 3 9 6 6 5 8 9 
9
kR  0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 1 
 
Lкрит V(0, 3, 4, 6) VI (0, 1, 3, 4, 6) 
bk b2 b7 b9 b1 b5 b7 b9 
sk 8 3 5 6 3 3 5 
 0 3 0 0 0 3 0 
 
Заметим, что все работы, составляющие критический путь I (0, 2, 5, 6) 
имеют теперь нулевой резерв сокращения, т. е. они достигли своей 
минимальной продолжительности. Это значит, что критическое время 
не может быть сокращено более. Значит, мы достигли минимального 
возможного срока выполнения проекта. Он равен девяти дням. Ми-
нимальная стоимость проекта с таким сроком исполнения равна 497 
ден. ед. Работы b1, b2, b3, b5, b9, b10, и b11 должны выполняться с мак-
симально возможной интенсивностью (т. е. иметь минимальную про-
должительность), в ускорение работ b6 и b7 дополнительных средств 
вкладывать не надо, их можно выполнять с минимально допустимой 
интенсивностью (т. е. с максимально допустимой продолжительно-
стью), работу b4 следует сократить с 9 до 5 дней, а работу b8 – с 13 до 
5 дней. Возможная интенсификация этих работ (сокращение работы 
b4 до одного дня, а работы b8 до четырех дней) не целесообразна: она 
не изменит критического времени (9 дней), но лишь увеличит стои-
мость выполнения проекта.  
Итак, процесс пошагового поиска варианта проекта, минимально-
го по стоимости с минимально возможным временем выполнения, за-
вершен. Полученный результат полностью соответствует тому, что 
был найден методом «обратного хода». 
Построим график зависимости оптимальной общей стоимости 
проекта от времени его выполнения (по проведенным шагам). Дан-
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ные для построения возьмем из итоговой таблицы проведенных ша-
гов. Результат представлен на рис. 19. 
 
№ шага Работы Σsk ct  
ci tS доп Σsk 
iTкр  iS  
0 – – – – 33 330 
1 b3 4 5 5 4 = 20 28 300 
2 b11 7 2 2 7 = 14 26 294 
3 b5 + b11 3 + 7 = 10 1 1 10 = 10 25 294 
4 b1 + b11 6 + 7 = 13 2 2 13 = 26 23 300 
5 b1 + b2 + b11 6 + 8 +7 = 21 3 3 21 = 63 20 333 
6 b8 + b9 + b10 9 + 5 + 10 = 24 7 7 24 = 168 13 431 
7 b4 + b8 + b10 6 + 9 + 10 = 25 1 1 25 = 25 12 446 
8 b2+b4+b5+b10 8+6+3+10 = 27 3 3 27 = 81 9 497 
 
Здесь cдоп
iS t Σsk – дополнительно вкладываемые в сокращение 
работ средства на i-ом шаге. Общая стоимость дополнительно вло-
женных средств (суммируем данные столбца iSдоп ) равна 407 ден. ед. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                            
 
 
 
Рис. 19 
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ВАРИАНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 
 
ВАРИАНТ 1 
1. Построить сетевой график для максимальной (tпес) продолжи-
тельности всех его работ, рассчитать наиболее ранние и наиболее 
поздние сроки наступления событий, найти критический путь, опре-
делить полные и независимые резервы времени всех работ и коэффи-
циенты напряженности некритических дуг. 
2. Для трехпараметрической модели найти ожидаемое время вы-
полнения проекта, определить вероятность выполнения проекта не 
позднее заданного срока, найти интервал гарантированного (с веро-
ятностью Р = 0,9973) времени выполнения проекта, оценить макси-
мально возможный срок выполнения проекта с заданной надежно-
стью. Выполнить те же расчеты для двухпараметрической модели. 
Сравнить результаты. 
3. Считая tпес продолжительностью работы с минимальной допу-
стимой интенсивностью (tпес = tmax), а tопт – продолжительностью ра-
боты с максимальной возможной интенсивностью (tопт = tmin), найти 
оптимальный по стоимости вариант выполнения проекта. 
Минимизировать стоимость проекта при минимально возможном 
сроке его исполнения. 
Директивный (заданный) срок выполнения проекта Tдир = 22 дня. 
Заданная надежность γ = 0,90.  
Стоимость одного дня проекта равна 12 денежным единицам: S = 12.  
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ВАРИАНТ 2 
 
1. Построить сетевой график для максимальной (tпес) продолжи-
тельности всех его работ, рассчитать наиболее ранние и наиболее 
поздние сроки наступления событий, найти критический путь, опре-
делить полные и независимые резервы времени всех работ и коэффи-
циенты напряженности некритических дуг. 
2. Для трехпараметрической модели найти ожидаемое время вы-
полнения проекта, определить вероятность выполнения проекта не 
позднее заданного срока, найти интервал гарантированного (с веро-
ятностью Р = 0,9973) времени выполнения проекта, оценить макси-
мально возможный срок выполнения проекта с заданной надежно-
стью. 
Выполнить те же расчеты для двухпараметрической модели. 
Сравнить результаты. 
3. Считая tпес продолжительностью работы с минимальной допу-
стимой интенсивностью (tпес = tmax), а tопт – продолжительностью ра-
боты с максимальной возможной интенсивностью (tопт = tmin), найти 
оптимальный по стоимости вариант выполнения проекта. 
Минимизировать стоимость проекта при минимально возможном 
сроке его исполнения. 
 
 
Директивный (заданный) срок выполнения проекта Tдир = 20 дней. 
Заданная надежность γ = 0,95. 
Стоимость одного дня проекта равна 10 денежным единицам: S = 10. 
 
Работа 
 
Опирается  
на работы 
 
tпес 
 
tвер 
 
tопт 
Стоимость сокраще-
ния работы на один 
день, ks  
b1 
b2 
b3 
b4 
b5 
b6 
b7 
b8 
b9 
b10 
b11 
– 
– 
b1 
b1 
b2 
b3 
b4, b5 
b2 
b6, b7  
b4, b5 
b4, b5, b8 
9 
10 
9 
10 
8 
9 
5 
6 
7 
12 
9 
5 
8 
7 
7 
4 
6 
2 
4 
4 
9 
6 
3 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
5 
2 
5 
8 
4 
6 
7 
4 
5 
9 
5 
9 
7 
48 
 
ВАРИАНТ 3 
 
1. Построить сетевой график для максимальной (tпес) продолжи-
тельности всех его работ, рассчитать наиболее ранние и наиболее 
поздние сроки наступления событий, найти критический путь, опре-
делить полные и независимые резервы времени всех работ и коэффи-
циенты напряженности некритических дуг. 
2. Для трехпараметрической модели найти ожидаемое время вы-
полнения проекта, определить вероятность выполнения проекта не 
позднее заданного срока, найти интервал гарантированного (с веро-
ятностью Р = 0,9973) времени выполнения проекта, оценить макси-
мально возможный срок выполнения проекта с заданной надежно-
стью. 
Выполнить те же расчеты для двухпараметрической модели. 
Сравнить результаты. 
3. Считая tпес продолжительностью работы с минимальной допу-
стимой интенсивностью (tпес = tmax), а tопт – продолжительностью ра-
боты с максимальной возможной интенсивностью (tопт = tmin), найти 
оптимальный по стоимости вариант выполнения проекта. 
Минимизировать стоимость проекта при минимально возможном 
сроке его исполнения. 
 
 
Директивный (заданный) срок выполнения проекта Tдир = 26 дней. 
Заданная надежность γ = 0,95. 
Стоимость одного дня проекта равна 10 денежным единицам: S = 10. 
 
Работа 
 
Опирается  
на работы 
 
tпес 
 
tвер 
 
tопт 
Стоимость сокраще-
ния работы на один 
день, ks  
b1 
b2 
b3 
b4 
b5 
b6 
b7 
b8 
b9 
b10 
b11 
– 
– 
b1 
b1 
b4 
b2 
b2 
b7 
b5, b6, b8 
b3, b4, b9 
b5, b6, b8 
8 
6 
13 
4 
5 
10 
6 
9 
10 
7 
11 
6 
4 
10 
2 
4 
9 
3 
4 
6 
5 
9 
3 
2 
6 
1 
2 
4 
1 
2 
3 
3 
5 
4 
8 
5 
6 
7 
4 
10 
9 
5 
8 
7 
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ВАРИАНТ 4 
 
1. Построить сетевой график для максимальной (tпес) продолжи-
тельности всех его работ, рассчитать наиболее ранние и наиболее 
поздние сроки наступления событий, найти критический путь, опре-
делить полные и независимые резервы времени всех работ и коэффи-
циенты напряженности некритических дуг. 
2. Для трехпараметрической модели найти ожидаемое время вы-
полнения проекта, определить вероятность выполнения проекта не 
позднее заданного срока, найти интервал гарантированного (с веро-
ятностью Р = 0,9973) времени выполнения проекта, оценить макси-
мально возможный срок выполнения проекта с заданной надежно-
стью. 
Выполнить те же расчеты для двухпараметрической модели. 
Сравнить результаты. 
3. Считая tпес продолжительностью работы с минимальной допу-
стимой интенсивностью (tпес = tmax), а tопт – продолжительностью ра-
боты с максимальной возможной интенсивностью (tопт = tmin), найти 
оптимальный по стоимости вариант выполнения проекта. 
Минимизировать стоимость проекта при минимально возможном 
сроке его исполнения. 
 
 
Директивный (заданный) срок выполнения проекта Tдир = 28 дней. 
Заданная надежность γ = 0,90. 
Стоимость одного дня проекта равна 12 денежным единицам: S = 12. 
 
Работа 
 
Опирается  
на работы 
 
tпес 
 
tвер 
 
tопт 
Стоимость сокраще-
ния работы на один 
день, ks  
b1 
b2 
b3 
b4 
b5 
b6 
b7 
b8 
b9 
b10 
b11 
– 
– 
b1 
b2 
b3, b4 
b4 
b5, b6 
b5, b6 
b7 
b5, b6 
b8 
10 
7 
9 
7 
6 
6 
12 
5 
6 
11 
9 
4 
5 
8 
6 
5 
4 
6 
3 
3 
8 
4 
3 
4 
2 
1 
2 
1 
4 
1 
2 
6 
2 
7 
8 
4 
6 
8 
4 
5 
9 
5 
10 
7 
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ВАРИАНТ 5 
 
1. Построить сетевой график для максимальной (tпес) продолжи-
тельности всех его работ, рассчитать наиболее ранние и наиболее 
поздние сроки наступления событий, найти критический путь, опре-
делить полные и независимые резервы времени всех работ и коэффи-
циенты напряженности некритических дуг. 
2. Для трехпараметрической модели найти ожидаемое время вы-
полнения проекта, определить вероятность выполнения проекта не 
позднее заданного срока, найти интервал гарантированного (с веро-
ятностью Р = 0,9973) времени выполнения проекта, оценить макси-
мально возможный срок выполнения проекта с заданной надежно-
стью. 
Выполнить те же расчеты для двухпараметрической модели. 
Сравнить результаты. 
3. Считая tпес продолжительностью работы с минимальной допу-
стимой интенсивностью (tпес = tmax), а tопт – продолжительностью ра-
боты с максимальной возможной интенсивностью (tопт = tmin), найти 
оптимальный по стоимости вариант выполнения проекта. 
Минимизировать стоимость проекта при минимально возможном 
сроке его исполнения. 
 
 
Директивный (заданный) срок выполнения проекта Tдир = 25 дней. 
Заданная надежность γ = 0,90. 
Стоимость одного дня проекта равна 12 денежным единицам: S = 12. 
 
Работа 
 
Опирается  
на работы 
 
tпес 
 
tвер 
 
tопт 
Стоимость сокраще-
ния работы на один 
день, ks  
b1 
b2 
b3 
b4 
b5 
b6 
b7 
b8 
b9 
b10 
b11 
– 
– 
– 
b1 
b2 
b2 
b3 
b4, b5 
b6, b7 
b6, b7, b8 
b9 
9 
7 
13 
8 
6 
10 
9 
13 
9 
11 
9 
4 
5 
6 
6 
5 
8 
4 
7 
6 
5 
5 
3 
4 
2 
3 
2 
3 
3 
5 
2 
3 
2 
3 
7 
5 
8 
10 
2 
6 
4 
8 
3 
5 
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ВАРИАНТ 6 
 
1. Построить сетевой график для максимальной (tпес) продолжи-
тельности всех его работ, рассчитать наиболее ранние и наиболее 
поздние сроки наступления событий, найти критический путь, опре-
делить полные и независимые резервы времени всех работ и коэффи-
циенты напряженности некритических дуг. 
2. Для трехпараметрической модели найти ожидаемое время вы-
полнения проекта, определить вероятность выполнения проекта не 
позднее заданного срока, найти интервал гарантированного (с веро-
ятностью Р = 0,9973) времени выполнения проекта, оценить макси-
мально возможный срок выполнения проекта с заданной надежно-
стью. 
Выполнить те же расчеты для двухпараметрической модели. 
Сравнить результаты. 
3. Считая tпес продолжительностью работы с минимальной допу-
стимой интенсивностью (tпес = tmax), а tопт – продолжительностью ра-
боты с максимальной возможной интенсивностью (tопт = tmin), найти 
оптимальный по стоимости вариант выполнения проекта. 
Минимизировать стоимость проекта при минимально возможном 
сроке его исполнения. 
 
 
Директивный (заданный) срок выполнения проекта Tдир = 27 дней. 
Заданная надежность γ = 0,95. 
Стоимость одного дня проекта равна 10 денежным единицам: S = 10. 
 
Работа 
 
Опирается  
на работы 
 
tпес 
 
tвер 
 
tопт 
Стоимость сокраще-
ния работы на один 
день, ks  
b1 
b2 
b3 
b4 
b5 
b6 
b7 
b8 
b9 
b10 
b11 
– 
– 
b1 
b1 
b2 
b3, b4, b5 
b3, b4, b5 
b4, b5 
b6 
b7, b8 
b4, b5 
14 
7 
9 
10 
9 
12 
10 
9 
8 
11 
9 
6 
5 
5 
8 
6 
9 
4 
5 
6 
6 
8 
3 
4 
2 
3 
2 
5 
3 
1 
2 
4 
3 
7 
4 
5 
9 
3 
2 
5 
7 
6 
5 
4 
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ВАРИАНТ 7 
 
1. Построить сетевой график для максимальной (tпес) продолжи-
тельности всех его работ, рассчитать наиболее ранние и наиболее 
поздние сроки наступления событий, найти критический путь, опре-
делить полные и независимые резервы времени всех работ и коэффи-
циенты напряженности некритических дуг. 
2. Для трехпараметрической модели найти ожидаемое время вы-
полнения проекта, определить вероятность выполнения проекта не 
позднее заданного срока, найти интервал гарантированного (с веро-
ятностью Р = 0,9973) времени выполнения проекта, оценить макси-
мально возможный срок выполнения проекта с заданной надежно-
стью. 
Выполнить те же расчеты для двухпараметрической модели. 
Сравнить результаты. 
3. Считая tпес продолжительностью работы с минимальной допу-
стимой интенсивностью (tпес = tmax), а tопт – продолжительностью ра-
боты с максимальной возможной интенсивностью (tопт = tmin), найти 
оптимальный по стоимости вариант выполнения проекта. 
Минимизировать стоимость проекта при минимально возможном 
сроке его исполнения. 
 
 
Директивный (заданный) срок выполнения проекта Tдир = 24 дня. 
Заданная надежность γ = 0,90. 
Стоимость одного дня проекта равна 9 денежным единицам: S = 9. 
 
Работа 
 
Опирается  
на работы 
 
tпес 
 
tвер 
 
tопт 
Стоимость сокраще-
ния работы на один 
день, ks  
b1 
b2 
b3 
b4 
b5 
b6 
b7 
b8 
b9 
b10 
b11 
– 
– 
– 
b1 
b2 
b3 
b3 
b4, b5, b6 
b4, b5, b6 
b7, b8, b9 
b7, b8,  
10 
7 
12 
10 
12 
6 
9 
8 
4 
9 
9 
6 
5 
9 
7 
6 
3 
6 
4 
3 
4 
5 
3 
4 
2 
4 
3 
1 
3 
1 
1 
2 
3 
3 
2 
5 
8 
5 
2 
4 
1 
6 
5 
3 
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ВАРИАНТ 8 
 
1. Построить сетевой график для максимальной (tпес) продолжи-
тельности всех его работ, рассчитать наиболее ранние и наиболее 
поздние сроки наступления событий, найти критический путь, опре-
делить полные и независимые резервы времени всех работ и коэффи-
циенты напряженности некритических дуг. 
2. Для трехпараметрической модели найти ожидаемое время вы-
полнения проекта, определить вероятность выполнения проекта не 
позднее заданного срока, найти интервал гарантированного (с веро-
ятностью Р = 0,9973) времени выполнения проекта, оценить макси-
мально возможный срок выполнения проекта с заданной надежно-
стью. 
Выполнить те же расчеты для двухпараметрической модели. 
Сравнить результаты. 
3. Считая tпес продолжительностью работы с минимальной допу-
стимой интенсивностью (tпес = tmax), а tопт – продолжительностью ра-
боты с максимальной возможной интенсивностью (tопт = tmin), найти 
оптимальный по стоимости вариант выполнения проекта. 
Минимизировать стоимость проекта при минимально возможном 
сроке его исполнения. 
 
 
Директивный (заданный) срок выполнения проекта Tдир = 25 дней. 
Заданная надежность γ = 0,90. 
Стоимость одного дня проекта равна 10 денежным единицам: S = 10. 
 
Работа 
 
Опирается  
на работы 
 
tпес 
 
tвер 
 
tопт 
Стоимость сокраще-
ния работы на один 
день, ks  
b1 
b2 
b3 
b4 
b5 
b6 
b7 
b8 
b9 
b10 
b11 
– 
– 
– 
b1 
b2 
b3 
b2, b4 
b2, b4 
b5, b6, b7 
b5, b6, b7 
b8, b9 
5 
14 
9 
8 
6 
6 
7 
8 
9 
11 
9 
2 
8 
5 
5 
4 
3 
3 
6 
6 
9 
5 
3 
4 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
3 
6 
2 
4 
6 
8 
3 
6 
5 
9 
1 
5 
7 
6 
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ВАРИАНТ 9 
 
1. Построить сетевой график для максимальной (tпес) продолжи-
тельности всех его работ, рассчитать наиболее ранние и наиболее 
поздние сроки наступления событий, найти критический путь, опре-
делить полные и независимые резервы времени всех работ и коэффи-
циенты напряженности некритических дуг. 
2. Для трехпараметрической модели найти ожидаемое время вы-
полнения проекта, определить вероятность выполнения проекта не 
позднее заданного срока, найти интервал гарантированного (с веро-
ятностью Р = 0,9973) времени выполнения проекта, оценить макси-
мально возможный срок выполнения проекта с заданной надежно-
стью. 
Выполнить те же расчеты для двухпараметрической модели. 
Сравнить результаты. 
3. Считая tпес продолжительностью работы с минимальной допу-
стимой интенсивностью (tпес = tmax), а tопт – продолжительностью ра-
боты с максимальной возможной интенсивностью (tопт = tmin), найти 
оптимальный по стоимости вариант выполнения проекта. 
Минимизировать стоимость проекта при минимально возможном 
сроке его исполнения. 
 
 
Директивный (заданный) срок выполнения проекта Tдир = 30 дней. 
Заданная надежность γ = 0,95. 
Стоимость одного дня проекта равна 12 денежным единицам: S = 12. 
 
Работа 
 
Опирается  
на работы 
 
tпес 
 
tвер 
 
tопт 
Стоимость сокраще-
ния работы на один 
день, ks  
b1 
b2 
b3 
b4 
b5 
b6 
b7 
b8 
b9 
b10 
b11 
– 
– 
b1 
b1 
b2 
b2 
b4, b5 
b3, b7 
b3, b7 
b4, b5, b6, b8 
b10 
14 
7 
8 
6 
6 
14 
11 
9 
17 
10 
9 
6 
5 
6 
4 
3 
10 
5 
5 
13 
4 
7 
3 
4 
2 
1 
2 
6 
3 
1 
9 
2 
2 
8 
6 
9 
3 
8 
5 
6 
2 
7 
9 
1 
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ВАРИАНТ 10 
 
1. Построить сетевой график для максимальной (tпес) продолжи-
тельности всех его работ, рассчитать наиболее ранние и наиболее 
поздние сроки наступления событий, найти критический путь, опре-
делить полные и независимые резервы времени всех работ и коэффи-
циенты напряженности некритических дуг. 
2. Для трехпараметрической модели найти ожидаемое время вы-
полнения проекта, определить вероятность выполнения проекта не 
позднее заданного срока, найти интервал гарантированного (с веро-
ятностью Р = 0,9973) времени выполнения проекта, оценить макси-
мально возможный срок выполнения проекта с заданной надежно-
стью. 
Выполнить те же расчеты для двухпараметрической модели. 
Сравнить результаты. 
3. Считая tпес продолжительностью работы с минимальной допу-
стимой интенсивностью (tпес = tmax), а tопт – продолжительностью ра-
боты с максимальной возможной интенсивностью (tопт = tmin), найти 
оптимальный по стоимости вариант выполнения проекта. 
Минимизировать стоимость проекта при минимально возможном 
сроке его исполнения. 
 
 
Директивный (заданный) срок выполнения проекта Tдир = 27 дней. 
Заданная надежность γ = 0,90. 
Стоимость одного дня проекта равна 11 денежным единицам: S = 11. 
 
Работа 
 
Опирается  
на работы 
 
tпес 
 
tвер 
 
tопт 
Стоимость сокраще-
ния работы на один 
день, ks  
b1 
b2 
b3 
b4 
b5 
b6 
b7 
b8 
b9 
b10 
b11 
– 
– 
– 
b3 
b3 
b1, b2, b4 
b2, b4 
b1, b2, b4 
b3 
b5, b6, b7 
b9 
10 
13 
6 
10 
16 
6 
15 
14 
12 
11 
9 
7 
9 
4 
8 
10 
4 
6 
10 
9 
7 
8 
3 
4 
2 
3 
6 
1 
3 
4 
5 
6 
4 
5 
8 
6 
3 
9 
2 
1 
5 
7 
4 
3 
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ВАРИАНТ 11 
 
1. Построить сетевой график для максимальной (tпес) продолжи-
тельности всех его работ, рассчитать наиболее ранние и наиболее 
поздние сроки наступления событий, найти критический путь, опре-
делить полные и независимые резервы времени всех работ и коэффи-
циенты напряженности некритических дуг. 
2. Для трехпараметрической модели найти ожидаемое время вы-
полнения проекта, определить вероятность выполнения проекта не 
позднее заданного срока, найти интервал гарантированного (с веро-
ятностью Р = 0,9973) времени выполнения проекта, оценить макси-
мально возможный срок выполнения проекта с заданной надежно-
стью. 
Выполнить те же расчеты для двухпараметрической модели. 
Сравнить результаты. 
3. Считая tпес продолжительностью работы с минимальной допу-
стимой интенсивностью (tпес = tmax), а tопт – продолжительностью ра-
боты с максимальной возможной интенсивностью (tопт = tmin), найти 
оптимальный по стоимости вариант выполнения проекта. 
Минимизировать стоимость проекта при минимально возможном 
сроке его исполнения. 
 
 
Директивный (заданный) срок выполнения проекта Tдир = 28 дней. 
Заданная надежность γ = 0,90. 
Стоимость одного дня проекта равна 10 денежным единицам: S = 10. 
 
Работа 
 
Опирается  
на работы 
 
tпес 
 
tвер 
 
tопт 
Стоимость сокраще-
ния работы на один 
день, ks  
b1 
b2 
b3 
b4 
b5 
b6 
b7 
b8 
b9 
b10 
b11 
– 
b1 
b1 
b1 
b2 
b3 
b4 
b5, b6 
b5, b6, b7 
b8, b9 
b5, b6, b7 
10 
9 
8 
12 
6 
9 
10 
13 
7 
9 
10 
7 
6 
5 
7 
3 
6 
4 
8 
5 
4 
9 
3 
4 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
1 
2 
4 
5 
3 
8 
6 
2 
6 
9 
1 
4 
3 
8 
57 
 
ВАРИАНТ 12 
 
1. Построить сетевой график для максимальной (tпес) продолжи-
тельности всех его работ, рассчитать наиболее ранние и наиболее 
поздние сроки наступления событий, найти критический путь, опре-
делить полные и независимые резервы времени всех работ и коэффи-
циенты напряженности некритических дуг. 
2. Для трехпараметрической модели найти ожидаемое время вы-
полнения проекта, определить вероятность выполнения проекта не 
позднее заданного срока, найти интервал гарантированного (с веро-
ятностью Р = 0,9973) времени выполнения проекта, оценить макси-
мально возможный срок выполнения проекта с заданной надежно-
стью. 
Выполнить те же расчеты для двухпараметрической модели. 
Сравнить результаты. 
3. Считая tпес продолжительностью работы с минимальной допу-
стимой интенсивностью (tпес = tmax), а tопт – продолжительностью ра-
боты с максимальной возможной интенсивностью (tопт = tmin), найти 
оптимальный по стоимости вариант выполнения проекта. 
Минимизировать стоимость проекта при минимально возможном 
сроке его исполнения. 
 
Директивный (заданный) срок выполнения проекта Tдир = 28 дней. 
Заданная надежность γ = 0,90. 
Стоимость одного дня проекта равна 11 денежным единицам: S = 11. 
 
Работа 
 
Опирается  
на работы 
 
tпес 
 
tвер 
 
tопт 
Стоимость сокраще-
ния работы на один 
день, ks  
b1 
b2 
b3 
b4 
b5 
b6 
b7 
b8 
b9 
b10 
b11 
b12 
– 
– 
b1 
b2 
b2 
b3, b4 
b3, b4 
b5, b7 
b5, b7 
b6 
b8, b10 
b10 
9 
10 
11 
5 
8 
9 
8 
10 
7 
9 
9 
8 
6 
8 
7 
3 
7 
6 
5 
6 
5 
3 
4 
3 
3 
4 
2 
1 
2 
1 
3 
4 
1 
2 
2 
1 
8 
6 
9 
3 
5 
4 
6 
9 
10 
4 
6 
3 
58 
 
ВАРИАНТ 13 
 
1. Построить сетевой график для максимальной (tпес) продолжи-
тельности всех его работ, рассчитать наиболее ранние и наиболее 
поздние сроки наступления событий, найти критический путь, опре-
делить полные и независимые резервы времени всех работ и коэффи-
циенты напряженности некритических дуг. 
2. Для трехпараметрической модели найти ожидаемое время вы-
полнения проекта, определить вероятность выполнения проекта не 
позднее заданного срока, найти интервал гарантированного (с веро-
ятностью Р = 0,9973) времени выполнения проекта, оценить макси-
мально возможный срок выполнения проекта с заданной надежно-
стью. 
Выполнить те же расчеты для двухпараметрической модели. 
Сравнить результаты. 
3. Считая tпес продолжительностью работы с минимальной допу-
стимой интенсивностью (tпес = tmax), а tопт – продолжительностью ра-
боты с максимальной возможной интенсивностью (tопт = tmin), найти 
оптимальный по стоимости вариант выполнения проекта. 
Минимизировать стоимость проекта при минимально возможном 
сроке его исполнения. 
 
 
Директивный (заданный) срок выполнения проекта Tдир = 26 дней. 
Заданная надежность γ = 0,99. 
Стоимость одного дня проекта равна 12 денежным единицам: S = 12. 
 
Работа 
 
Опирается  
на работы 
 
tпес 
 
tвер 
 
tопт 
Стоимость сокраще-
ния работы на один 
день, ks  
b1 
b2 
b3 
b4 
b5 
b6 
b7 
b8 
b9 
b10 
b11 
– 
– 
– 
b1 
b3 
b2, b4, b5 
b2, b5 
b3 
b2, b4, b5 
b6, b7, b8 
b9 
10 
17 
8 
7 
6 
9 
12 
14 
10 
11 
9 
6 
9 
4 
5 
4 
7 
6 
10 
6 
9 
5 
3 
4 
2 
1 
2 
1 
3 
6 
3 
6 
2 
7 
5 
8 
3 
9 
2 
10 
4 
7 
9 
5 
59 
 
ВАРИАНТ 14 
 
1. Построить сетевой график для максимальной (tпес) продолжи-
тельности всех его работ, рассчитать наиболее ранние и наиболее 
поздние сроки наступления событий, найти критический путь, опре-
делить полные и независимые резервы времени всех работ и коэффи-
циенты напряженности некритических дуг. 
2. Для трехпараметрической модели найти ожидаемое время вы-
полнения проекта, определить вероятность выполнения проекта не 
позднее заданного срока, найти интервал гарантированного (с веро-
ятностью Р = 0,9973) времени выполнения проекта, оценить макси-
мально возможный срок выполнения проекта с заданной надежно-
стью. 
Выполнить те же расчеты для двухпараметрической модели. 
Сравнить результаты. 
3. Считая tпес продолжительностью работы с минимальной допу-
стимой интенсивностью (tпес = tmax), а tопт – продолжительностью ра-
боты с максимальной возможной интенсивностью (tопт = tmin), найти 
оптимальный по стоимости вариант выполнения проекта. 
Минимизировать стоимость проекта при минимально возможном 
сроке его исполнения. 
 
 
Директивный (заданный) срок выполнения проекта Tдир = 29 дней. 
Заданная надежность γ = 0,90. 
Стоимость одного дня проекта равна 10 денежным единицам: S = 10. 
 
Работа 
 
Опирается  
на работы 
 
tпес 
 
tвер 
 
tопт 
Стоимость сокраще-
ния работы на один 
день, ks  
b1 
b2 
b3 
b4 
b5 
b6 
b7 
b8 
b9 
b10 
b11 
– 
– 
b2 
b1 
b1 
b3 
b4 
b5, b6 
b3 
b5, b6, b7 
b8, b9 
15 
7 
5 
6 
8 
6 
10 
8 
9 
11 
10 
9 
5 
3 
4 
6 
4 
5 
5 
7 
7 
8 
3 
4 
2 
1 
2 
2 
3 
1 
4 
6 
3 
9 
6 
3 
5 
7 
2 
4 
5 
8 
9 
2 
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ВАРИАНТ 15 
 
1. Построить сетевой график для максимальной (tпес) продолжи-
тельности всех его работ, рассчитать наиболее ранние и наиболее 
поздние сроки наступления событий, найти критический путь, опре-
делить полные и независимые резервы времени всех работ и коэффи-
циенты напряженности некритических дуг. 
2. Для трехпараметрической модели найти ожидаемое время вы-
полнения проекта, определить вероятность выполнения проекта не 
позднее заданного срока, найти интервал гарантированного (с веро-
ятностью Р = 0,9973) времени выполнения проекта, оценить макси-
мально возможный срок выполнения проекта с заданной надежно-
стью. 
Выполнить те же расчеты для двухпараметрической модели. 
Сравнить результаты. 
3. Считая tпес продолжительностью работы с минимальной допу-
стимой интенсивностью (tпес = tmax), а tопт – продолжительностью ра-
боты с максимальной возможной интенсивностью (tопт = tmin), найти 
оптимальный по стоимости вариант выполнения проекта. 
Минимизировать стоимость проекта при минимально возможном 
сроке его исполнения. 
 
 
Директивный (заданный) срок выполнения проекта Tдир = 30 дней. 
Заданная надежность γ = 0,95. 
Стоимость одного дня проекта равна 12 денежным единицам: S = 12. 
 
Работа 
 
Опирается  
на работы 
 
tпес 
 
tвер 
 
tопт 
Стоимость сокраще-
ния работы на один 
день, ks  
b1 
b2 
b3 
b4 
b5 
b6 
b7 
b8 
b9 
b10 
b11 
– 
– 
b1 
b2 
b2 
b1 
b3, b4 
b5 
b5, b6, b7 
b5, b6, b7 
b8, b9 
13 
10 
5 
7 
9 
14 
12 
10 
6 
11 
9 
6 
7 
4 
5 
6 
10 
8 
8 
5 
7 
6 
3 
4 
2 
1 
2 
5 
3 
4 
2 
5 
2 
9 
4 
6 
3 
7 
2 
1 
8 
5 
4 
3 
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ВАРИАНТ 16 
 
1. Построить сетевой график для максимальной (tпес) продолжи-
тельности всех его работ, рассчитать наиболее ранние и наиболее 
поздние сроки наступления событий, найти критический путь, опре-
делить полные и независимые резервы времени всех работ и коэффи-
циенты напряженности некритических дуг. 
2. Для трехпараметрической модели найти ожидаемое время вы-
полнения проекта, определить вероятность выполнения проекта не 
позднее заданного срока, найти интервал гарантированного (с веро-
ятностью Р = 0,9973) времени выполнения проекта, оценить макси-
мально возможный срок выполнения проекта с заданной надежно-
стью. 
Выполнить те же расчеты для двухпараметрической модели. 
Сравнить результаты. 
3. Считая tпес продолжительностью работы с минимальной допу-
стимой интенсивностью (tпес = tmax), а tопт – продолжительностью ра-
боты с максимальной возможной интенсивностью (tопт = tmin), найти 
оптимальный по стоимости вариант выполнения проекта. 
Минимизировать стоимость проекта при минимально возможном 
сроке его исполнения. 
 
Директивный (заданный) срок выполнения проекта Tдир = 40 дней. 
Заданная надежность γ = 0,95. 
Стоимость одного дня проекта равна 14 денежным единицам: S = 14. 
 
Работа 
 
Опирается  
на работы 
 
tпес 
 
tвер 
 
tопт 
Стоимость сокраще-
ния работы на один 
день, ks  
b1 
b2 
b3 
b4 
b5 
b6 
b7 
b8 
b9 
b10 
b11 
b12 
– 
– 
– 
b1 
b2 
b2 
b3, b6 
b7 
b7 
b4, b5, b8 
b9, b10 
b4, b5 
15 
10 
14 
11 
16 
9 
8 
9 
12 
11 
13 
16 
11 
8 
10 
9 
13 
7 
5 
6 
8 
6 
10 
14 
3 
4 
2 
4 
6 
2 
3 
1 
4 
3 
7 
8 
9 
5 
7 
3 
6 
5 
10 
9 
7 
6 
11 
8 
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ВАРИАНТ 17 
 
1. Построить сетевой график для максимальной (tпес) продолжи-
тельности всех его работ, рассчитать наиболее ранние и наиболее 
поздние сроки наступления событий, найти критический путь, опре-
делить полные и независимые резервы времени всех работ и коэффи-
циенты напряженности некритических дуг. 
2. Для трехпараметрической модели найти ожидаемое время вы-
полнения проекта, определить вероятность выполнения проекта не 
позднее заданного срока, найти интервал гарантированного (с веро-
ятностью Р = 0,9973) времени выполнения проекта, оценить макси-
мально возможный срок выполнения проекта с заданной надежно-
стью. 
Выполнить те же расчеты для двухпараметрической модели. 
Сравнить результаты. 
3. Считая tпес продолжительностью работы с минимальной допу-
стимой интенсивностью (tпес = tmax), а tопт – продолжительностью ра-
боты с максимальной возможной интенсивностью (tопт = tmin), найти 
оптимальный по стоимости вариант выполнения проекта. 
Минимизировать стоимость проекта при минимально возможном 
сроке его исполнения. 
 
 
Директивный (заданный) срок выполнения проекта Tдир = 28 дней. 
Заданная надежность γ = 0,99. 
Стоимость одного дня проекта равна 10 денежным единицам: S = 10. 
 
Работа 
 
Опирается  
на работы 
 
tпес 
 
tвер 
 
tопт 
Стоимость сокраще-
ния работы на один 
день, ks  
b1 
b2 
b3 
b4 
b5 
b6 
b7 
b8 
b9 
b10 
b11 
– 
– 
b1 
b2 
b3, b4 
b3, b4 
b2 
b5 
b5, b6, b7 
b5, b6, b7 
b8, b9 
10 
7 
8 
6 
7 
10 
15 
9 
7 
11 
9 
6 
4 
5 
3 
4 
8 
10 
6 
4 
9 
7 
3 
2 
2 
1 
2 
3 
5 
3 
2 
5 
2 
6 
7 
5 
8 
4 
9 
3 
10 
2 
5 
3 
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ВАРИАНТ 18 
 
1. Построить сетевой график для максимальной (tпес) продолжи-
тельности всех его работ, рассчитать наиболее ранние и наиболее 
поздние сроки наступления событий, найти критический путь, опре-
делить полные и независимые резервы времени всех работ и коэффи-
циенты напряженности некритических дуг. 
2. Для трехпараметрической модели найти ожидаемое время вы-
полнения проекта, определить вероятность выполнения проекта не 
позднее заданного срока, найти интервал гарантированного (с веро-
ятностью Р = 0,9973) времени выполнения проекта, оценить макси-
мально возможный срок выполнения проекта с заданной надежно-
стью. 
Выполнить те же расчеты для двухпараметрической модели. 
Сравнить результаты. 
3. Считая tпес продолжительностью работы с минимальной допу-
стимой интенсивностью (tпес = tmax), а tопт – продолжительностью ра-
боты с максимальной возможной интенсивностью (tопт = tmin), найти 
оптимальный по стоимости вариант выполнения проекта. 
Минимизировать стоимость проекта при минимально возможном 
сроке его исполнения. 
 
Директивный (заданный) срок выполнения проекта Tдир = 26 дней. 
Заданная надежность γ = 0,90. 
Стоимость одного дня проекта равна 12 денежным единицам: S = 12. 
 
Работа 
 
Опирается  
на работы 
 
tпес 
 
tвер 
 
tопт 
Стоимость сокраще-
ния работы на один 
день, ks  
b1 
b2 
b3 
b4 
b5 
b6 
b7 
b8 
b9 
b10 
b11 
b12 
– 
– 
– 
b1 
b2 
b2 
b3 
b4, b5 
b6, b7 
b8 
b4, b5, b9 
b10, b11 
10 
7 
5 
2 
6 
6 
15 
3 
4 
10 
9 
8 
5 
6 
4 
2 
4 
3 
8 
2 
2 
6 
5 
6 
3 
4 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
3 
2 
4 
6 
8 
4 
6 
7 
4 
5 
9 
5 
10 
7 
8 
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ВАРИАНТ 19 
 
1. Построить сетевой график для максимальной (tпес) продолжи-
тельности всех его работ, рассчитать наиболее ранние и наиболее 
поздние сроки наступления событий, найти критический путь, опре-
делить полные и независимые резервы времени всех работ и коэффи-
циенты напряженности некритических дуг. 
2. Для трехпараметрической модели найти ожидаемое время вы-
полнения проекта, определить вероятность выполнения проекта не 
позднее заданного срока, найти интервал гарантированного (с веро-
ятностью Р = 0,9973) времени выполнения проекта, оценить макси-
мально возможный срок выполнения проекта с заданной надежно-
стью. 
Выполнить те же расчеты для двухпараметрической модели. 
Сравнить результаты. 
3. Считая tпес продолжительностью работы с минимальной допу-
стимой интенсивностью (tпес = tmax), а tопт – продолжительностью ра-
боты с максимальной возможной интенсивностью (tопт = tmin), найти 
оптимальный по стоимости вариант выполнения проекта. 
Минимизировать стоимость проекта при минимально возможном 
сроке его исполнения. 
 
Директивный (заданный) срок выполнения проекта Tдир = 35 дней. 
Заданная надежность γ = 0,95. 
Стоимость одного дня проекта равна 10 денежным единицам: S = 10. 
 
Работа 
 
Опирается  
на работы 
 
tпес 
 
tвер 
 
tопт 
Стоимость сокраще-
ния работы на один 
день, ks  
b1 
b2 
b3 
b4 
b5 
b6 
b7 
b8 
b9 
b10 
b11 
b12 
– 
– 
b1 
b1 
b2 
b3 
b3 
b4, b5, b6 
b2 
b4,  b5, b6, b7 
b8, b9, b10 
b4,  b5, b6, b7 
9 
10 
9 
10 
8 
9 
5 
6 
7 
12 
9 
11 
5 
8 
7 
7 
4 
6 
2 
4 
4 
9 
6 
5 
3 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
5 
2 
2 
5 
8 
4 
6 
7 
4 
5 
9 
5 
9 
7 
4 
65 
 
ВАРИАНТ 20 
 
1. Построить сетевой график для максимальной (tпес) продолжи-
тельности всех его работ, рассчитать наиболее ранние и наиболее 
поздние сроки наступления событий, найти критический путь, опре-
делить полные и независимые резервы времени всех работ и коэффи-
циенты напряженности некритических дуг. 
2. Для трехпараметрической модели найти ожидаемое время вы-
полнения проекта, определить вероятность выполнения проекта не 
позднее заданного срока, найти интервал гарантированного (с веро-
ятностью Р = 0,9973) времени выполнения проекта, оценить макси-
мально возможный срок выполнения проекта с заданной надежно-
стью. 
Выполнить те же расчеты для двухпараметрической модели. 
Сравнить результаты. 
3. Считая tпес продолжительностью работы с минимальной допу-
стимой интенсивностью (tпес = tmax), а tопт – продолжительностью ра-
боты с максимальной возможной интенсивностью (tопт = tmin), найти 
оптимальный по стоимости вариант выполнения проекта. 
Минимизировать стоимость проекта при минимально возможном 
сроке его исполнения. 
 
 
Директивный (заданный) срок выполнения проекта Tдир = 45 дней. 
Заданная надежность γ = 0,95. 
Стоимость одного дня проекта равна 10 денежным единицам: S = 10. 
 
Работа 
 
Опирается  
на работы 
 
tпес 
 
tвер 
 
tопт 
Стоимость сокраще-
ния работы на один 
день, ks  
b1 
b2 
b3 
b4 
b5 
b6 
b7 
b8 
b9 
b10 
b11 
– 
– 
b1 
b2 
b2 
b3, b4 
b5 
b5, b6 
b5, b6 
b7, b8 
b9, b10 
8 
6 
13 
4 
5 
10 
6 
9 
10 
7 
11 
6 
4 
10 
2 
4 
9 
3 
4 
6 
5 
9 
3 
2 
6 
1 
2 
4 
1 
2 
3 
3 
5 
4 
8 
5 
6 
7 
4 
10 
9 
5 
8 
7 
66 
 
ВАРИАНТ 21 
 
1. Построить сетевой график для максимальной (tпес) продолжи-
тельности всех его работ, рассчитать наиболее ранние и наиболее 
поздние сроки наступления событий, найти критический путь, опре-
делить полные и независимые резервы времени всех работ и коэффи-
циенты напряженности некритических дуг. 
2. Для трехпараметрической модели найти ожидаемое время вы-
полнения проекта, определить вероятность выполнения проекта не 
позднее заданного срока, найти интервал гарантированного (с веро-
ятностью Р = 0,9973) времени выполнения проекта, оценить макси-
мально возможный срок выполнения проекта с заданной надежно-
стью. 
Выполнить те же расчеты для двухпараметрической модели. 
Сравнить результаты. 
3. Считая tпес продолжительностью работы с минимальной допу-
стимой интенсивностью (tпес = tmax), а tопт – продолжительностью ра-
боты с максимальной возможной интенсивностью (tопт = tmin), найти 
оптимальный по стоимости вариант выполнения проекта. 
Минимизировать стоимость проекта при минимально возможном 
сроке его исполнения. 
 
 
Директивный (заданный) срок выполнения проекта Tдир = 28 дней. 
Заданная надежность γ = 0,90. 
Стоимость одного дня проекта равна 12 денежным единицам: S = 12. 
 
Работа 
 
Опирается  
на работы 
 
tпес 
 
tвер 
 
tопт 
Стоимость сокраще-
ния работы на один 
день, ks  
b1 
b2 
b3 
b4 
b5 
b6 
b7 
b8 
b9 
b10 
b11 
– 
– 
b2 
b2 
b1 
b3 
b3 
b4 
b5, b6 
b7, b8 
b7, b8, b9 
10 
7 
9 
7 
6 
6 
12 
5 
6 
11 
9 
4 
5 
8 
6 
5 
4 
6 
3 
3 
8 
4 
3 
4 
2 
1 
2 
1 
4 
1 
2 
6 
2 
7 
8 
4 
6 
8 
4 
5 
9 
5 
10 
7 
67 
 
ВАРИАНТ 22 
 
1. Построить сетевой график для максимальной (tпес) продолжи-
тельности всех его работ, рассчитать наиболее ранние и наиболее 
поздние сроки наступления событий, найти критический путь, опре-
делить полные и независимые резервы времени всех работ и коэффи-
циенты напряженности некритических дуг. 
2. Для трехпараметрической модели найти ожидаемое время вы-
полнения проекта, определить вероятность выполнения проекта не 
позднее заданного срока, найти интервал гарантированного (с веро-
ятностью Р = 0,9973) времени выполнения проекта, оценить макси-
мально возможный срок выполнения проекта с заданной надежно-
стью. 
Выполнить те же расчеты для двухпараметрической модели. 
Сравнить результаты. 
3. Считая tпес продолжительностью работы с минимальной допу-
стимой интенсивностью (tпес = tmax), а tопт – продолжительностью ра-
боты с максимальной возможной интенсивностью (tопт = tmin), найти 
оптимальный по стоимости вариант выполнения проекта. 
Минимизировать стоимость проекта при минимально возможном 
сроке его исполнения. 
 
 
Директивный (заданный) срок выполнения проекта Tдир = 20 дней. 
Заданная надежность γ = 0,90. 
Стоимость одного дня проекта равна 12 денежным единицам: S = 12. 
 
Работа 
 
Опирается  
на работы 
 
tпес 
 
tвер 
 
tопт 
Стоимость сокраще-
ния работы на один 
день, ks  
b1 
b2 
b3 
b4 
b5 
b6 
b7 
b8 
b9 
b10 
b11 
– 
– 
– 
b1 
b1 
b2 
b2 
b3 
b5, b6, b7, b8 
b5, b6 
b4 
9 
7 
13 
8 
6 
10 
9 
10 
9 
11 
9 
4 
5 
6 
6 
5 
8 
4 
5 
6 
5 
5 
3 
4 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
2 
3 
2 
3 
7 
5 
8 
10 
2 
6 
4 
8 
3 
5 
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ВАРИАНТ 23 
 
1. Построить сетевой график для максимальной (tпес) продолжи-
тельности всех его работ, рассчитать наиболее ранние и наиболее 
поздние сроки наступления событий, найти критический путь, опре-
делить полные и независимые резервы времени всех работ и коэффи-
циенты напряженности некритических дуг. 
2. Для трехпараметрической модели найти ожидаемое время вы-
полнения проекта, определить вероятность выполнения проекта не 
позднее заданного срока, найти интервал гарантированного (с веро-
ятностью Р = 0,9973) времени выполнения проекта, оценить макси-
мально возможный срок выполнения проекта с заданной надежно-
стью. 
Выполнить те же расчеты для двухпараметрической модели. 
Сравнить результаты. 
3. Считая tпес продолжительностью работы с минимальной допу-
стимой интенсивностью (tпес = tmax), а tопт – продолжительностью ра-
боты с максимальной возможной интенсивностью (tопт = tmin), найти 
оптимальный по стоимости вариант выполнения проекта. 
Минимизировать стоимость проекта при минимально возможном 
сроке его исполнения. 
 
 
Директивный (заданный) срок выполнения проекта Tдир = 27 дней. 
Заданная надежность γ = 0,95. 
Стоимость одного дня проекта равна 10 денежным единицам: S = 10. 
 
Работа 
 
Опирается  
на работы 
 
tпес 
 
tвер 
 
tопт 
Стоимость сокраще-
ния работы на один 
день, ks  
b1 
b2 
b3 
b4 
b5 
b6 
b7 
b8 
b9 
b10 
b11 
– 
– 
b1 
b2 
b2 
b4 
b5 
b3, b4 
b6, b7 
b5 
b8 
14 
7 
9 
10 
9 
12 
10 
9 
8 
11 
9 
6 
5 
5 
8 
6 
9 
4 
5 
6 
6 
8 
3 
4 
2 
3 
2 
5 
3 
1 
2 
4 
3 
7 
4 
5 
9 
3 
2 
5 
7 
6 
5 
4 
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ВАРИАНТ 24 
 
1. Построить сетевой график для максимальной (tпес) продолжи-
тельности всех его работ, рассчитать наиболее ранние и наиболее 
поздние сроки наступления событий, найти критический путь, опре-
делить полные и независимые резервы времени всех работ и коэффи-
циенты напряженности некритических дуг. 
2. Для трехпараметрической модели найти ожидаемое время вы-
полнения проекта, определить вероятность выполнения проекта не 
позднее заданного срока, найти интервал гарантированного (с веро-
ятностью Р = 0,9973) времени выполнения проекта, оценить макси-
мально возможный срок выполнения проекта с заданной надежно-
стью. 
Выполнить те же расчеты для двухпараметрической модели. 
Сравнить результаты. 
3. Считая tпес продолжительностью работы с минимальной допу-
стимой интенсивностью (tпес = tmax), а tопт – продолжительностью ра-
боты с максимальной возможной интенсивностью (tопт = tmin), найти 
оптимальный по стоимости вариант выполнения проекта. 
Минимизировать стоимость проекта при минимально возможном 
сроке его исполнения. 
 
 
Директивный (заданный) срок выполнения проекта Tдир = 26 дней. 
Заданная надежность γ = 0,90. 
Стоимость одного дня проекта равна 9 денежным единицам: S = 9. 
 
Работа 
 
Опирается  
на работы 
 
tпес 
 
tвер 
 
tопт 
Стоимость сокраще-
ния работы на один 
день, ks  
b1 
b2 
b3 
b4 
b5 
b6 
b7 
b8 
b9 
b10 
b11 
– 
– 
– 
b1 
b2 
b3 
b4 
b5, b6 
b5, b6 
b5, b6 
b7,  b8  
10 
7 
12 
10 
12 
6 
9 
8 
4 
9 
9 
6 
5 
9 
7 
6 
3 
6 
4 
3 
4 
5 
3 
4 
2 
4 
3 
1 
3 
1 
1 
2 
3 
3 
2 
5 
8 
5 
2 
4 
1 
6 
5 
3 
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ВАРИАНТ 25 
 
1. Построить сетевой график для максимальной (tпес) продолжи-
тельности всех его работ, рассчитать наиболее ранние и наиболее 
поздние сроки наступления событий, найти критический путь, опре-
делить полные и независимые резервы времени всех работ и коэффи-
циенты напряженности некритических дуг. 
2. Для трехпараметрической модели найти ожидаемое время вы-
полнения проекта, определить вероятность выполнения проекта не 
позднее заданного срока, найти интервал гарантированного (с веро-
ятностью Р = 0,9973) времени выполнения проекта, оценить макси-
мально возможный срок выполнения проекта с заданной надежно-
стью. 
Выполнить те же расчеты для двухпараметрической модели. 
Сравнить результаты. 
3. Считая tпес продолжительностью работы с минимальной допу-
стимой интенсивностью (tпес = tmax), а tопт – продолжительностью ра-
боты с максимальной возможной интенсивностью (tопт = tmin), найти 
оптимальный по стоимости вариант выполнения проекта. 
Минимизировать стоимость проекта при минимально возможном 
сроке его исполнения. 
 
 
Директивный (заданный) срок выполнения проекта Tдир = 24 дня. 
Заданная надежность γ = 0,90. 
Стоимость одного дня проекта равна 10 денежным единицам: S = 10. 
 
Работа 
 
Опирается  
на работы 
 
tпес 
 
tвер 
 
tопт 
Стоимость сокраще-
ния работы на один 
день, ks  
b1 
b2 
b3 
b4 
b5 
b6 
b7 
b8 
b9 
b10 
b11 
– 
– 
– 
b1 
b1 
b3 
b2, b5 
b2, b4, b5 
b6, b7 
b6, b7 
b8, b9 
5 
14 
9 
8 
6 
6 
7 
8 
9 
11 
9 
2 
8 
5 
5 
4 
3 
3 
6 
6 
9 
5 
3 
4 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
3 
6 
2 
4 
6 
8 
3 
6 
5 
9 
1 
5 
7 
6 
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ВАРИАНТ 26 
 
1. Построить сетевой график для максимальной (tпес) продолжи-
тельности всех его работ, рассчитать наиболее ранние и наиболее 
поздние сроки наступления событий, найти критический путь, опре-
делить полные и независимые резервы времени всех работ и коэффи-
циенты напряженности некритических дуг. 
2. Для трехпараметрической модели найти ожидаемое время вы-
полнения проекта, определить вероятность выполнения проекта не 
позднее заданного срока, найти интервал гарантированного (с веро-
ятностью Р = 0,9973) времени выполнения проекта, оценить макси-
мально возможный срок выполнения проекта с заданной надежно-
стью. 
Выполнить те же расчеты для двухпараметрической модели. 
Сравнить результаты. 
3. Считая tпес продолжительностью работы с минимальной допу-
стимой интенсивностью (tпес = tmax), а tопт – продолжительностью ра-
боты с максимальной возможной интенсивностью (tопт = tmin), найти 
оптимальный по стоимости вариант выполнения проекта. 
Минимизировать стоимость проекта при минимально возможном 
сроке его исполнения. 
 
 
Директивный (заданный) срок выполнения проекта Tдир = 35 дней. 
Заданная надежность γ = 0,95. 
Стоимость одного дня проекта равна 12 денежным единицам: S = 12. 
 
Работа 
 
Опирается  
на работы 
 
tпес 
 
tвер 
 
tопт 
Стоимость сокраще-
ния работы на один 
день, ks  
b1 
b2 
b3 
b4 
b5 
b6 
b7 
b8 
b9 
b10 
b11 
– 
– 
b1 
b2 
b2 
b3, b4 
b3, b4 
b5, b6 
b5, b6 
b7, b8, b9 
b7, b8 
14 
7 
8 
6 
6 
10 
11 
9 
17 
10 
9 
6 
5 
6 
4 
3 
6 
5 
5 
12 
4 
7 
3 
4 
2 
1 
2 
4 
3 
1 
8 
2 
2 
8 
6 
9 
3 
8 
5 
6 
2 
7 
9 
1 
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ВАРИАНТ 27 
 
1. Построить сетевой график для максимальной (tпес) продолжи-
тельности всех его работ, рассчитать наиболее ранние и наиболее 
поздние сроки наступления событий, найти критический путь, опре-
делить полные и независимые резервы времени всех работ и коэффи-
циенты напряженности некритических дуг. 
2. Для трехпараметрической модели найти ожидаемое время вы-
полнения проекта, определить вероятность выполнения проекта не 
позднее заданного срока, найти интервал гарантированного (с веро-
ятностью Р = 0,9973) времени выполнения проекта, оценить макси-
мально возможный срок выполнения проекта с заданной надежно-
стью. 
Выполнить те же расчеты для двухпараметрической модели. 
Сравнить результаты. 
3. Считая tпес продолжительностью работы с минимальной допу-
стимой интенсивностью (tпес = tmax), а tопт – продолжительностью ра-
боты с максимальной возможной интенсивностью (tопт = tmin), найти 
оптимальный по стоимости вариант выполнения проекта. 
Минимизировать стоимость проекта при минимально возможном 
сроке его исполнения. 
 
 
Директивный (заданный) срок выполнения проекта Tдир = 35 дней. 
Заданная надежность γ = 0,90. 
Стоимость одного дня проекта равна 11 денежным единицам: S = 11. 
 
Работа 
 
Опирается  
на работы 
 
tпес 
 
tвер 
 
tопт 
Стоимость сокраще-
ния работы на один 
день, ks  
b1 
b2 
b3 
b4 
b5 
b6 
b7 
b8 
b9 
b10 
b11 
– 
– 
– 
b1 
b3 
b2, b4, b5 
b2, b4, b5 
b2, b4, b5 
b6 
b7 
b3, b8 
10 
13 
6 
10 
9 
6 
15 
14 
12 
11 
9 
7 
9 
4 
8 
6 
4 
6 
10 
9 
7 
8 
3 
4 
2 
3 
2 
1 
3 
4 
5 
6 
4 
5 
8 
6 
3 
9 
2 
1 
5 
7 
4 
3 
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ВАРИАНТ 28 
 
1. Построить сетевой график для максимальной (tпес) продолжи-
тельности всех его работ, рассчитать наиболее ранние и наиболее 
поздние сроки наступления событий, найти критический путь, опре-
делить полные и независимые резервы времени всех работ и коэффи-
циенты напряженности некритических дуг. 
2. Для трехпараметрической модели найти ожидаемое время вы-
полнения проекта, определить вероятность выполнения проекта не 
позднее заданного срока, найти интервал гарантированного (с веро-
ятностью Р = 0,9973) времени выполнения проекта, оценить макси-
мально возможный срок выполнения проекта с заданной надежно-
стью. 
Выполнить те же расчеты для двухпараметрической модели. 
Сравнить результаты. 
3. Считая tпес продолжительностью работы с минимальной допу-
стимой интенсивностью (tпес = tmax), а tопт – продолжительностью ра-
боты с максимальной возможной интенсивностью (tопт = tmin), найти 
оптимальный по стоимости вариант выполнения проекта. 
Минимизировать стоимость проекта при минимально возможном 
сроке его исполнения. 
 
 
Директивный (заданный) срок выполнения проекта Tдир = 36 дней. 
Заданная надежность γ = 0,90. 
Стоимость одного дня проекта равна 10 денежным единицам: S = 10. 
 
Работа 
 
Опирается  
на работы 
 
tпес 
 
tвер 
 
tопт 
Стоимость сокраще-
ния работы на один 
день, ks  
b1 
b2 
b3 
b4 
b5 
b6 
b7 
b8 
b9 
b10 
b11 
– 
b1 
b1 
b2 
b3 
b3 
b4, b5 
b4, b5, b6 
b7 
b7 
b9 
10 
9 
8 
12 
6 
9 
10 
13 
7 
9 
7 
7 
6 
5 
7 
3 
6 
4 
8 
5 
4 
5 
3 
4 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
1 
2 
3 
5 
3 
8 
6 
2 
6 
9 
1 
4 
3 
8 
74 
 
ВАРИАНТ 29 
 
1. Построить сетевой график для максимальной (tпес) продолжи-
тельности всех его работ, рассчитать наиболее ранние и наиболее 
поздние сроки наступления событий, найти критический путь, опре-
делить полные и независимые резервы времени всех работ и коэффи-
циенты напряженности некритических дуг. 
2. Для трехпараметрической модели найти ожидаемое время вы-
полнения проекта, определить вероятность выполнения проекта не 
позднее заданного срока, найти интервал гарантированного (с веро-
ятностью Р = 0,9973) времени выполнения проекта, оценить макси-
мально возможный срок выполнения проекта с заданной надежно-
стью. 
Выполнить те же расчеты для двухпараметрической модели. 
Сравнить результаты. 
3. Считая tпес продолжительностью работы с минимальной допу-
стимой интенсивностью (tпес = tmax), а tопт – продолжительностью ра-
боты с максимальной возможной интенсивностью (tопт = tmin), найти 
оптимальный по стоимости вариант выполнения проекта. 
Минимизировать стоимость проекта при минимально возможном 
сроке его исполнения. 
 
 
Директивный (заданный) срок выполнения проекта Tдир = 28 дней. 
Заданная надежность γ = 0,90. 
Стоимость одного дня проекта равна 11 денежным единицам: S = 11. 
 
Работа 
 
Опирается  
на работы 
 
tпес 
 
tвер 
 
tопт 
Стоимость сокраще-
ния работы на один 
день, ks  
b1 
b2 
b3 
b4 
b5 
b6 
b7 
b8 
b9 
b10 
b11 
– 
– 
b1 
b2 
b2 
b2 
b3, b4 
b3, b4, b5 
b6 
b3, b4, b5 
b7, b8 
9 
10 
11 
5 
8 
9 
8 
10 
7 
9 
9 
6 
8 
7 
3 
7 
6 
5 
6 
5 
3 
4 
3 
4 
2 
1 
2 
1 
3 
4 
1 
2 
2 
8 
6 
9 
3 
5 
4 
6 
9 
10 
4 
6 
75 
 
ВАРИАНТ 30 
 
1. Построить сетевой график для максимальной (tпес) продолжи-
тельности всех его работ, рассчитать наиболее ранние и наиболее 
поздние сроки наступления событий, найти критический путь, опре-
делить полные и независимые резервы времени всех работ и коэффи-
циенты напряженности некритических дуг. 
2. Для трехпараметрической модели найти ожидаемое время вы-
полнения проекта, определить вероятность выполнения проекта не 
позднее заданного срока, найти интервал гарантированного (с веро-
ятностью Р = 0,9973) времени выполнения проекта, оценить макси-
мально возможный срок выполнения проекта с заданной надежно-
стью. 
Выполнить те же расчеты для двухпараметрической модели. 
Сравнить результаты. 
3. Считая tпес продолжительностью работы с минимальной допу-
стимой интенсивностью (tпес = tmax), а tопт – продолжительностью ра-
боты с максимальной возможной интенсивностью (tопт = tmin), найти 
оптимальный по стоимости вариант выполнения проекта. 
Минимизировать стоимость проекта при минимально возможном 
сроке его исполнения. 
 
 
Директивный (заданный) срок выполнения проекта Tдир = 33 дня. 
Заданная надежность γ = 0,99. 
Стоимость одного дня проекта равна 12 денежным единицам: S = 12. 
 
Работа 
 
Опирается  
на работы 
 
tпес 
 
tвер 
 
tопт 
Стоимость сокраще-
ния работы на один 
день, ks  
b1 
b2 
b3 
b4 
b5 
b6 
b7 
b8 
b9 
b10 
b11 
– 
– 
– 
b1 
b2 
b3 
b4, b5 
b4, b5, b6 
b4, b5, b6 
b7, b8 
b9 
10 
17 
8 
7 
6 
9 
12 
14 
10 
11 
9 
6 
9 
4 
5 
4 
7 
6 
10 
6 
9 
5 
3 
4 
2 
1 
2 
1 
3 
6 
3 
6 
2 
7 
5 
8 
3 
9 
2 
10 
4 
7 
9 
5 
76 
 
ВАРИАНТ 31 
 
1. Построить сетевой график для максимальной (tпес) продолжи-
тельности всех его работ, рассчитать наиболее ранние и наиболее 
поздние сроки наступления событий, найти критический путь, опре-
делить полные и независимые резервы времени всех работ и коэффи-
циенты напряженности некритических дуг. 
2. Для трехпараметрической модели найти ожидаемое время вы-
полнения проекта, определить вероятность выполнения проекта не 
позднее заданного срока, найти интервал гарантированного (с веро-
ятностью Р = 0,9973) времени выполнения проекта, оценить макси-
мально возможный срок выполнения проекта с заданной надежно-
стью. 
Выполнить те же расчеты для двухпараметрической модели. 
Сравнить результаты. 
3. Считая tпес продолжительностью работы с минимальной допу-
стимой интенсивностью (tпес = tmax), а tопт – продолжительностью ра-
боты с максимальной возможной интенсивностью (tопт = tmin), найти 
оптимальный по стоимости вариант выполнения проекта. 
Минимизировать стоимость проекта при минимально возможном 
сроке его исполнения. 
 
Директивный (заданный) срок выполнения проекта Tдир = 29 дней. 
Заданная надежность γ = 0,90. 
Стоимость одного дня проекта равна 10 денежным единицам: S = 10. 
 
Работа 
 
Опирается  
на работы 
 
tпес 
 
tвер 
 
tопт 
Стоимость сокраще-
ния работы на один 
день, ks  
b1 
b2 
b3 
b4 
b5 
b6 
b7 
b8 
b9 
b10 
b11 
b12 
– 
– 
b1 
b2 
b2 
b3, b4 
b3, b4 
b5, b6 
b5, b6 
b5, b6 
b2 
b7, b8, b9 
15 
7 
5 
6 
8 
6 
10 
8 
9 
11 
10 
9 
9 
5 
3 
4 
6 
4 
5 
5 
7 
8 
12 
5 
3 
4 
2 
1 
2 
2 
3 
1 
4 
6 
3 
2 
9 
6 
3 
5 
7 
2 
4 
5 
8 
9 
2 
6 
77 
 
ВАРИАНТ 32 
 
1. Построить сетевой график для максимальной (tпес) продолжи-
тельности всех его работ, рассчитать наиболее ранние и наиболее 
поздние сроки наступления событий, найти критический путь, опре-
делить полные и независимые резервы времени всех работ и коэффи-
циенты напряженности некритических дуг. 
2. Для трехпараметрической модели найти ожидаемое время вы-
полнения проекта, определить вероятность выполнения проекта не 
позднее заданного срока, найти интервал гарантированного (с веро-
ятностью Р = 0,9973) времени выполнения проекта, оценить макси-
мально возможный срок выполнения проекта с заданной надежно-
стью. 
Выполнить те же расчеты для двухпараметрической модели. 
Сравнить результаты. 
3. Считая tпес продолжительностью работы с минимальной допу-
стимой интенсивностью (tпес = tmax), а tопт – продолжительностью ра-
боты с максимальной возможной интенсивностью (tопт = tmin), найти 
оптимальный по стоимости вариант выполнения проекта. 
Минимизировать стоимость проекта при минимально возможном 
сроке его исполнения. 
 
 
Директивный (заданный) срок выполнения проекта Tдир = 30 дней. 
Заданная надежность γ = 0,95. 
Стоимость одного дня проекта равна 12 денежным единицам: S = 12. 
 
Работа 
 
Опирается  
на работы 
 
tпес 
 
tвер 
 
tопт 
Стоимость сокраще-
ния работы на один 
день, ks  
b1 
b2 
b3 
b4 
b5 
b6 
b7 
b8 
b9 
b10 
b11 
– 
– 
b1 
b1 
b2 
b2 
b4, b5 
b3, b4, b5 
b6, b7 
b6, b7 
b8, b9 
13 
10 
5 
7 
9 
14 
12 
10 
6 
11 
9 
6 
7 
4 
5 
6 
10 
8 
8 
5 
7 
6 
3 
4 
2 
1 
2 
5 
3 
4 
2 
5 
2 
9 
4 
6 
3 
7 
2 
1 
8 
5 
4 
3 
78 
 
ВАРИАНТ 33 
 
1. Построить сетевой график для максимальной (tпес) продолжи-
тельности всех его работ, рассчитать наиболее ранние и наиболее 
поздние сроки наступления событий, найти критический путь, опре-
делить полные и независимые резервы времени всех работ и коэффи-
циенты напряженности некритических дуг. 
2. Для трехпараметрической модели найти ожидаемое время вы-
полнения проекта, определить вероятность выполнения проекта не 
позднее заданного срока, найти интервал гарантированного (с веро-
ятностью Р = 0,9973) времени выполнения проекта, оценить макси-
мально возможный срок выполнения проекта с заданной надежно-
стью. 
Выполнить те же расчеты для двухпараметрической модели. 
Сравнить результаты. 
3. Считая tпес продолжительностью работы с минимальной допу-
стимой интенсивностью (tпес = tmax), а tопт – продолжительностью ра-
боты с максимальной возможной интенсивностью (tопт = tmin), найти 
оптимальный по стоимости вариант выполнения проекта. 
Минимизировать стоимость проекта при минимально возможном 
сроке его исполнения. 
 
Директивный (заданный) срок выполнения проекта Tдир = 56 дней. 
Заданная надежность γ = 0,95. 
Стоимость одного дня проекта равна 14 денежным единицам: S = 14. 
 
Работа 
 
Опирается  
на работы 
 
tпес 
 
tвер 
 
tопт 
Стоимость сокраще-
ния работы на один 
день, ks  
b1 
b2 
b3 
b4 
b5 
b6 
b7 
b8 
b9 
b10 
b11 
b12 
– 
– 
– 
b3 
b1 
b1, b2, b4 
b1, b2, b4 
b5, b6 
b5, b6 
b7, b9 
b7, b9 
b8, b11 
15 
10 
14 
11 
16 
9 
8 
9 
12 
11 
13 
16 
11 
8 
10 
9 
13 
7 
5 
6 
8 
6 
10 
10 
3 
4 
2 
4 
6 
2 
3 
1 
4 
3 
7 
5 
9 
5 
7 
3 
6 
5 
10 
9 
7 
6 
11 
8 
79 
 
ВАРИАНТ 34 
 
1. Построить сетевой график для максимальной (tпес) продолжи-
тельности всех его работ, рассчитать наиболее ранние и наиболее 
поздние сроки наступления событий, найти критический путь, опре-
делить полные и независимые резервы времени всех работ и коэффи-
циенты напряженности некритических дуг. 
2. Для трехпараметрической модели найти ожидаемое время вы-
полнения проекта, определить вероятность выполнения проекта не 
позднее заданного срока, найти интервал гарантированного (с веро-
ятностью Р = 0,9973) времени выполнения проекта, оценить макси-
мально возможный срок выполнения проекта с заданной надежно-
стью. 
Выполнить те же расчеты для двухпараметрической модели. 
Сравнить результаты. 
3. Считая tпес продолжительностью работы с минимальной допу-
стимой интенсивностью (tпес = tmax), а tопт – продолжительностью ра-
боты с максимальной возможной интенсивностью (tопт = tmin), найти 
оптимальный по стоимости вариант выполнения проекта. 
Минимизировать стоимость проекта при минимально возможном 
сроке его исполнения. 
 
 
Директивный (заданный) срок выполнения проекта Tдир = 29 дней. 
Заданная надежность γ = 0,99. 
Стоимость одного дня проекта равна 10 денежным единицам: S = 10. 
 
Работа 
 
Опирается  
на работы 
 
tпес 
 
tвер 
 
tопт 
Стоимость сокраще-
ния работы на один 
день, ks  
b1 
b2 
b3 
b4 
b5 
b6 
b7 
b8 
b9 
b10 
b11 
– 
– 
b1 
b2 
b3 
b1, b4 
b1, b4 
b5, b6 
b7 
b7 
b8, b9 
9 
7 
8 
6 
7 
10 
12 
9 
7 
10 
9 
5 
4 
5 
3 
4 
8 
8 
6 
4 
7 
7 
3 
2 
2 
1 
2 
3 
5 
3 
2 
4 
2 
6 
7 
5 
8 
4 
9 
3 
10 
2 
5 
3 
80 
 
ВАРИАНТ 35 
 
1. Построить сетевой график для максимальной (tпес) продолжи-
тельности всех его работ, рассчитать наиболее ранние и наиболее 
поздние сроки наступления событий, найти критический путь, опре-
делить полные и независимые резервы времени всех работ и коэффи-
циенты напряженности некритических дуг. 
2. Для трехпараметрической модели найти ожидаемое время вы-
полнения проекта, определить вероятность выполнения проекта не 
позднее заданного срока, найти интервал гарантированного (с веро-
ятностью Р = 0,9973) времени выполнения проекта, оценить макси-
мально возможный срок выполнения проекта с заданной надежно-
стью. 
Выполнить те же расчеты для двухпараметрической модели. 
Сравнить результаты. 
3. Считая tпес продолжительностью работы с минимальной допу-
стимой интенсивностью (tпес = tmax), а tопт – продолжительностью ра-
боты с максимальной возможной интенсивностью (tопт = tmin), найти 
оптимальный по стоимости вариант выполнения проекта. 
Минимизировать стоимость проекта при минимально возможном 
сроке его исполнения. 
 
Директивный (заданный) срок выполнения проекта Tдир = 35 дней. 
Заданная надежность γ = 0,95. 
Стоимость одного дня проекта равна 10 денежным единицам: S = 10. 
 
Работа 
 
Опирается  
на работы 
 
tпес 
 
tвер 
 
tопт 
Стоимость сокраще-
ния работы на один 
день, ks  
b1 
b2 
b3 
b4 
b5 
b6 
b7 
b8 
b9 
b10 
b11 
b12 
– 
– 
b1 
b1 
b2 
b2 
b3 
b4, b5 
b6  
b6, b7, b8 
b6, b7, b8 
b9, b10 
9 
8 
9 
10 
8 
9 
5 
6 
7 
12 
9 
10 
5 
6 
6 
7 
4 
6 
2 
4 
4 
9 
6 
8 
3 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
5 
2 
5 
5 
8 
4 
6 
7 
4 
5 
9 
5 
9 
7 
6 
81 
 
ВАРИАНТ 36 
 
1. Построить сетевой график для максимальной (tпес) продолжи-
тельности всех его работ, рассчитать наиболее ранние и наиболее 
поздние сроки наступления событий, найти критический путь, опре-
делить полные и независимые резервы времени всех работ и коэффи-
циенты напряженности некритических дуг. 
2. Для трехпараметрической модели найти ожидаемое время вы-
полнения проекта, определить вероятность выполнения проекта не 
позднее заданного срока, найти интервал гарантированного (с веро-
ятностью Р = 0,9973) времени выполнения проекта, оценить макси-
мально возможный срок выполнения проекта с заданной надежно-
стью. 
Выполнить те же расчеты для двухпараметрической модели. 
Сравнить результаты. 
3. Считая tпес продолжительностью работы с минимальной допу-
стимой интенсивностью (tпес = tmax), а tопт – продолжительностью ра-
боты с максимальной возможной интенсивностью (tопт = tmin), найти 
оптимальный по стоимости вариант выполнения проекта. 
Минимизировать стоимость проекта при минимально возможном 
сроке его исполнения. 
 
 
Директивный (заданный) срок выполнения проекта Tдир = 36 дней. 
Заданная надежность γ = 0,95. 
Стоимость одного дня проекта равна 10 денежным единицам: S = 10. 
 
Работа 
 
Опирается  
на работы 
 
tпес 
 
tвер 
 
tопт 
Стоимость сокраще-
ния работы на один 
день, ks  
b1 
b2 
b3 
b4 
b5 
b6 
b7 
b8 
b9 
b10 
b11 
– 
– 
b1 
b1 
b1, b2 
b4, b5 
b3, b6 
b4, b5 
b7 
b4, b5 
b8, b9 
8 
6 
13 
4 
5 
10 
6 
9 
10 
14 
11 
6 
4 
10 
2 
4 
9 
3 
4 
6 
8 
9 
3 
2 
6 
1 
2 
4 
1 
2 
3 
3 
5 
4 
8 
5 
6 
7 
4 
10 
9 
5 
8 
7 
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ВАРИАНТ 37 
 
1. Построить сетевой график для максимальной (tпес) продолжи-
тельности всех его работ, рассчитать наиболее ранние и наиболее 
поздние сроки наступления событий, найти критический путь, опре-
делить полные и независимые резервы времени всех работ и коэффи-
циенты напряженности некритических дуг. 
2. Для трехпараметрической модели найти ожидаемое время вы-
полнения проекта, определить вероятность выполнения проекта не 
позднее заданного срока, найти интервал гарантированного (с веро-
ятностью Р = 0,9973) времени выполнения проекта, оценить макси-
мально возможный срок выполнения проекта с заданной надежно-
стью. 
Выполнить те же расчеты для двухпараметрической модели. 
Сравнить результаты. 
3. Считая tпес продолжительностью работы с минимальной допу-
стимой интенсивностью (tпес = tmax), а tопт – продолжительностью ра-
боты с максимальной возможной интенсивностью (tопт = tmin), найти 
оптимальный по стоимости вариант выполнения проекта. 
Минимизировать стоимость проекта при минимально возможном 
сроке его исполнения. 
 
 
Директивный (заданный) срок выполнения проекта Tдир = 28 дней. 
Заданная надежность γ = 0,90. 
Стоимость одного дня проекта равна 12 денежным единицам: S = 12. 
 
Работа 
 
Опирается  
на работы 
 
tпес 
 
tвер 
 
tопт 
Стоимость сокраще-
ния работы на один 
день, ks  
b1 
b2 
b3 
b4 
b5 
b6 
b7 
b8 
b9 
b10 
b11 
– 
– 
b1 
b2 
b3, b4 
b4 
b5, b6 
b5, b6 
b7 
b5, b6 
b8 
10 
7 
9 
7 
6 
6 
12 
5 
10 
11 
9 
7 
5 
8 
6 
5 
4 
6 
3 
6 
8 
4 
3 
4 
2 
1 
2 
1 
4 
1 
3 
6 
2 
7 
8 
4 
6 
8 
4 
5 
9 
5 
10 
7 
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ВАРИАНТ 38 
 
1. Построить сетевой график для максимальной (tпес) продолжи-
тельности всех его работ, рассчитать наиболее ранние и наиболее 
поздние сроки наступления событий, найти критический путь, опре-
делить полные и независимые резервы времени всех работ и коэффи-
циенты напряженности некритических дуг. 
2. Для трехпараметрической модели найти ожидаемое время вы-
полнения проекта, определить вероятность выполнения проекта не 
позднее заданного срока, найти интервал гарантированного (с веро-
ятностью Р = 0,9973) времени выполнения проекта, оценить макси-
мально возможный срок выполнения проекта с заданной надежно-
стью. 
Выполнить те же расчеты для двухпараметрической модели. 
Сравнить результаты. 
3. Считая tпес продолжительностью работы с минимальной допу-
стимой интенсивностью (tпес = tmax), а tопт – продолжительностью ра-
боты с максимальной возможной интенсивностью (tопт = tmin), найти 
оптимальный по стоимости вариант выполнения проекта. 
Минимизировать стоимость проекта при минимально возможном 
сроке его исполнения. 
 
 
Директивный (заданный) срок выполнения проекта Tдир = 35 дней. 
Заданная надежность γ = 0,90. 
Стоимость одного дня проекта равна 14 денежным единицам: S = 14. 
 
Работа 
 
Опирается  
на работы 
 
tпес 
 
tвер 
 
tопт 
Стоимость сокраще-
ния работы на один 
день, ks  
b1 
b2 
b3 
b4 
b5 
b6 
b7 
b8 
b9 
b10 
b11 
– 
– 
b1 
b1, b2 
b1, b2 
b3, b4 
b3, b4 
b5, b6 
b8 
b7, b9 
b8 
10 
7 
9 
12 
10 
6 
12 
9 
10 
11 
9 
6 
3 
5 
8 
7 
4 
8 
5 
4 
6 
6 
3 
1 
2 
3 
2 
1 
4 
1 
3 
3 
2 
9 
8 
6 
9 
11 
4 
5 
9 
7 
10 
6 
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ВАРИАНТ 39 
 
1. Построить сетевой график для максимальной (tпес) продолжи-
тельности всех его работ, рассчитать наиболее ранние и наиболее 
поздние сроки наступления событий, найти критический путь, опре-
делить полные и независимые резервы времени всех работ и коэффи-
циенты напряженности некритических дуг. 
2. Для трехпараметрической модели найти ожидаемое время вы-
полнения проекта, определить вероятность выполнения проекта не 
позднее заданного срока, найти интервал гарантированного (с веро-
ятностью Р = 0,9973) времени выполнения проекта, оценить макси-
мально возможный срок выполнения проекта с заданной надежно-
стью. 
Выполнить те же расчеты для двухпараметрической модели. 
Сравнить результаты. 
3. Считая tпес продолжительностью работы с минимальной допу-
стимой интенсивностью (tпес = tmax), а tопт – продолжительностью ра-
боты с максимальной возможной интенсивностью (tопт = tmin), найти 
оптимальный по стоимости вариант выполнения проекта. 
Минимизировать стоимость проекта при минимально возможном 
сроке его исполнения. 
 
Директивный (заданный) срок выполнения проекта Tдир = 36 дней. 
Заданная надежность γ = 0,90. 
Стоимость одного дня проекта равна 12 денежным единицам: S = 12. 
 
Работа 
 
Опирается  
на работы 
 
tпес 
 
tвер 
 
tопт 
Стоимость сокраще-
ния работы на один 
день, ks  
b1 
b2 
b3 
b4 
b5 
b6 
b7 
b8 
b9 
b10 
b11 
b12 
– 
– 
– 
b1 
b2 
b2 
b3, b5 
b3, b5 
b2,  b4 
b2, b4 
b6,  b7,  b9 
b10,  b11 
10 
17 
19 
14 
10 
12 
12 
20 
9 
8 
9 
10 
5 
10 
10 
8 
6 
8 
8 
14 
5 
6 
4 
6 
3 
4 
6 
3 
2 
4 
5 
10 
3 
4 
2 
3 
9 
6 
4 
5 
8 
7 
5 
9 
8 
10 
6 
7 
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ВАРИАНТ 40 
 
1. Построить сетевой график для максимальной (tпес) продолжи-
тельности всех его работ, рассчитать наиболее ранние и наиболее 
поздние сроки наступления событий, найти критический путь, опре-
делить полные и независимые резервы времени всех работ и коэффи-
циенты напряженности некритических дуг. 
2. Для трехпараметрической модели найти ожидаемое время вы-
полнения проекта, определить вероятность выполнения проекта не 
позднее заданного срока, найти интервал гарантированного (с веро-
ятностью Р = 0,9973) времени выполнения проекта, оценить макси-
мально возможный срок выполнения проекта с заданной надежно-
стью. 
Выполнить те же расчеты для двухпараметрической модели. 
Сравнить результаты. 
3. Считая tпес продолжительностью работы с минимальной допу-
стимой интенсивностью (tпес = tmax), а tопт – продолжительностью ра-
боты с максимальной возможной интенсивностью (tопт = tmin), найти 
оптимальный по стоимости вариант выполнения проекта. 
Минимизировать стоимость проекта при минимально возможном 
сроке его исполнения. 
 
 
Директивный (заданный) срок выполнения проекта Tдир = 32 дня. 
Заданная надежность γ = 0,90. 
Стоимость одного дня проекта равна 10 денежным единицам: S = 10. 
 
Работа 
 
Опирается  
на работы 
 
tпес 
 
tвер 
 
tопт 
Стоимость сокраще-
ния работы на один 
день, ks  
b1 
b2 
b3 
b4 
b5 
b6 
b7 
b8 
b9 
b10 
b11 
– 
b1 
b1 
b2 
b3 
b3 
b3, b4 
b5 
b6 
b7, b8, b9 
b6 
10 
7 
9 
7 
9 
10 
12 
9 
10 
11 
9 
4 
6 
8 
4 
8 
6 
6 
5 
5 
5 
6 
3 
4 
2 
1 
2 
1 
4 
1 
3 
6 
2 
7 
8 
4 
6 
8 
4 
5 
9 
5 
9 
7 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 
1. Графы, их виды. Вершины, ребра, дуги, петли. Мультиграфы и 
псевдографы. Изоморфизм графов. Плоские и планарные графы. 
2. Способы задания графов. Степени вершин графа. Лемма «о рукопо-
жатиях». 
3. Маршруты, пути, цепи, контуры, циклы в графах. 
4. Связность графов. Компоненты связности графа. 
5. Эйлеровы и гамильтоновы цепи и циклы в графах. Уникурсальные 
графы. Условия уникурсальности. 
6. Деревья и их свойства. Цикломатическое число графа. 
7. Метрические характеристики графа. Расстояние между вершинами 
графа. Эксцентриситет вершины. Радиус и диаметр графа. Перифе-
рийные и центральные вершины графа. Центр графа. Диаметральная 
цепь графа. Обхват графа. 
8. Анализ достижимости вершин графа. Отыскание числа путей с за-
данным числом ребер (дуг), ведущих в вершины графа. Матрица 
транзитивного замыкания графа. Матрица достижимости вершин 
графа. 
9. Алгоритм Фаулкса отыскания гамильтоновой цепи в графе. 
10. Взвешенные графы. Остов графа. Задача о минимальном соедине-
нии. Алгоритм Борувки – Краскала отыскания минимального остов-
ного дерева. 
11. Отыскание кратчайших путей во взвешенных графах. Алгоритм 
Дейкстры. Дерево кратчайших путей из данной вершины графа. 
12. Задача коммивояжера. Алгоритм с возвратами отыскания гамиль-
тоновых циклов в графе. Построение сопутствующего дерева. 
13. Задачи упорядочения. Минимизация штрафных санкций за за-
держку обслуживания. Диаграммы Ганта. 
14. Задача одного станка (задача «директора»). Алгоритм ее решения. 
15. Задача двух станков. Алгоритм Джонсона. 
16. Суть метода сетевого планирования и управления проектами. 
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17. Основные понятия сетевого метода: работа, событие, сетевой  
график. 
18. Определение ранга работ. Упорядочение списка работ. 
19. Диаграммы Ганта последовательности работ. 
20. Виды сетевых графиков: логические («работы – связи») и струк-
турные («события – работы»). Их преимущества и недостатки. 
21. Основные требования к построению структурных сетевых гра-
фиков. 
22. Причины введения фиктивных работ. 
23. Этапы построения структурного сетевого графика для большого 
числа работ. 
24. Способы проверки правильности построения сетевого графика. 
25. Определение рангов событий. Правильная нумерация событий. 
26. Способы описания сетевых графиков. 
27. Определение количества путей, связанных с некоторым событием. 
28. Алгоритм постепенного построения сетевого графика. 
29. Правила сокращения числа фиктивных работ. 
30. Семейство моделей сетевого графика. 
31. Расчет временных характеристик событий: ранние и поздние сро-
ки наступления, резерв времени. 
32. Критический путь и его отыскание. Особенности критического 
пути. 
33. Резервы времени работ, их смысл и способы отыскания. 
34. Ранние и поздние сроки начала и окончания работ. 
35. Некритические дуги, резервы времени и коэффициенты напря-
женности некритических дуг. 
36. Вероятностные модели на сетевых графиках. Расчет характери-
стик сетевого графика для трехпараметрических и двухпараметриче-
ских моделей. 
37. Отыскание вероятности завершения проекта не позднее заданного 
срока, гарантированного времени выполнения проекта, определение 
максимального срока окончания проекта с заданной надежностью. 
38. Суть метода Монте-Карло. 
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39. Метод разыгрывания дискретных случайных величин. 
40. Методы разыгрывания непрерывных случайных величин. 
41. Разыгрывание нормальной случайной величины с помощью рав-
номерно распределенной на (0, 1) случайной величины. 
42. Оценка точности величин, полученных методом Монте-Карло. 
43. Применение метода Монте-Карло к сетевым графикам. 
44. Оптимизация стоимости проекта путем сокращения продолжи-
тельности работ на критических путях (методом «стоимость – вре-
мя»). 
45. Отыскание варианта выполнения работ, обеспечивающего мини-
мальную стоимость проекта при условии минимально возможного 
времени его завершения. 
46. Сведение задач оптимизации на сетевых графиках к задачам ли-
нейного программирования. Три типа таких задач. 
47. Оптимизация сетевых моделей по критерию «минимум исполни-
телей» (оптимизация распределения ресурсов). 
48. Транспортные сети и их особенности. Пропускная способность 
дуги. Условие сохранения потока. Поток в сети. Величина потока. 
Разрез сети. 
49. Теорема Форда – Фалкерсона о максимальном потоке. 
50. Алгоритм Форда – Фалкерсона отыскания максимального потока 
в транспортной сети. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Таблица П.1 
ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ФУНКЦИИ   Φ(x) = 
x t
dte
0
2
2
2
1

 
 
x Φ(x) x Φ(x) x Φ(x) x Φ(x) 
 
0,00 
0,01 
0,02 
0,03 
0,04 
0,05 
0,06 
0,07 
0,08 
0,09 
0,10 
0,11 
0,12 
0,13 
0,14 
0,15 
0,16 
0,17 
0,18 
0,19 
0,20 
0,21 
0,22 
0,23 
0,24 
0,25 
0,26 
0,27 
0,28 
0,29 
0,30 
0,31 
0,32 
0,33 
0,34 
 
0,0000 
0,0040 
0,0080 
0,0120 
0,0160 
0,0199 
0,0239 
0,0279 
0,0319 
0,0359 
0,0398 
0,0438 
0,0478 
0,0517 
0,0557 
0,0596 
0,0636 
0,0675 
0,0714 
0,0753 
0,0793 
0,0832 
0,0871 
0,0910 
0,0948 
0,0987 
0,1026 
0,1064 
0,1103 
0,1141 
0,1179 
0,1217 
0,1255 
0,1293 
0,1331 
 
0,35 
0,36 
0,37 
0,38 
0,39 
0,40 
0,41 
0,42 
0,43 
0,44 
0,45 
0,46 
0,47 
0,48 
0,49 
0,50 
0,51 
0,52 
0,53 
0,54 
0,55 
0,56 
0,57 
0,58 
0,59 
0,60 
0,61 
0,62 
0,63 
0,64 
0,65 
0,66 
0,67 
0,68 
0,69 
 
0,1368 
0,1406 
0,1443 
0,1480 
0,1517 
0,1554 
0,1591 
0,1628 
0,1664 
0,1700 
0,1736 
0,1772 
0,1808 
0,1844 
0,1879 
0,1915 
0,1950 
0,1985 
0,2019 
0,2054 
0,2088 
0,2123 
0,2157 
0,2190 
0,2224 
0,2257 
0,2291 
0,2324 
0,2357 
0,2389 
0,2422 
0,2454 
0,2486 
0,2517 
0,2549 
 
0,70 
0,71 
0,72 
0,73 
0,74 
0,75 
0,76 
0,77 
0,78 
0,79 
0,80 
0,81 
0,82 
0,83 
0,84 
0,85 
0,86 
0,87 
0,88 
0,89 
0,90 
0,91 
0,92 
0,93 
0,94 
0,95 
0,96 
0,97 
0,98 
0,99 
1,00 
1,01 
1,02 
1,03 
1,04 
 
0,2580 
0,2611 
0,2642 
0,2673 
0,2703 
0,2734 
0,2764 
0,2794 
0,2823 
0,2852 
0,2881 
0,2910 
0,2939 
0,2967 
0,2995 
0,3023 
0,3051 
0,3078 
0,3106 
0,3133 
0,3159 
0,3186 
0,3212 
0,3238 
0,3264 
0,3289 
0,3315 
0,3340 
0,3365 
0,3389 
0,3413 
0,3438 
0,3461 
0,3485 
0,3508 
 
1,05 
1,06 
1,07 
1,08 
1,09 
1,10 
1,11 
1,12 
1,13 
1,14 
1,15 
1,16 
1,17 
1,18 
1,19 
1,20 
1,21 
1,22 
1,23 
1,24 
1,25 
1,26 
1,27 
1,28 
1,29 
1,30 
1,31 
1,32 
1,33 
1,34 
1,35 
1,36 
1,37 
1,38 
1,39 
 
0,3531 
0,3554 
0,3577 
0,3599 
0,3621 
0,3643 
0,3665 
0,3686 
0,3708 
0,3729 
0,3749 
0,3770 
0,3790 
0,3810 
0,3830 
0,3849 
0,3869 
0,3883 
0,3907 
0,3925 
0,3944 
0,3962 
0,3980 
0,3997 
0,4015 
0,4032 
0,4049 
0,4066 
0,4082 
0,4099 
0,4115 
0,4131 
0,4147 
0,4162 
0,4177 
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Окончание таблицы П.1 
 
 
x 
 
Φ(x) x Φ(x) x Φ(x) x Φ(x) 
 
1,40 
1,41 
1,42 
1,43 
1,44 
1,45 
1,46 
1,47 
1,48 
1,49 
1,50 
1,51 
1,52 
1,53 
1,54 
1,55 
1,56 
1,57 
1,58 
1,59 
1,60 
1,61 
1,62 
1,63 
1,64 
1,65 
1,66 
1,67 
1,68 
1,69 
 
 
0,4192 
0,4207 
0,4222 
0,4236 
0,4251 
0,4265 
0,4279 
0,4292 
0,4306 
0,4319 
0,4332 
0,4345 
0,4357 
0,4370 
0,4382 
0,4394 
0,4406 
0,4418 
0,4429 
0,4441 
0,4452 
0,4463 
0,4474 
0,4484 
0,4495 
0,4505 
0,4515 
0,4525 
0,4535 
0,4545 
 
1,70 
1,71 
1,72 
1,73 
1,74 
1,75 
1,76 
1,77 
1,78 
1,79 
1,80 
1,81 
1,82 
1,83 
1,84 
1,85 
1,86 
1,87 
1,88 
1,89 
1,90 
1,91 
1,92 
1,93 
1,94 
1,95 
1,96 
1,97 
1,98 
1,99 
 
0,4554 
0,4564 
0,4573 
0,4582 
0,4591 
0,4599 
0,4608 
0,4616 
0,4625 
0,4633 
0,4641 
0,4649 
0,4656 
0,4664 
0,4671 
0,4678 
0,4686 
0,4693 
0,4699 
0,4706 
0,4713 
0,4719 
0,4726 
0,4732 
0,4738 
0,4744 
0,4750 
0,4756 
0,4761 
0,4767 
 
2,00 
2,02 
2,04 
2,06 
2,08 
2,10 
2,12 
2,14 
2,16 
2,18 
2,20 
2,22 
2,24 
2,26 
2,28 
2,30 
2,32 
2,34 
2,36 
2,38 
2,40 
2,42 
2,44 
2,46 
2,48 
2,50 
2,52 
2,54 
2,56 
2,58 
 
0,4772 
0,4783 
0,4793 
0,4803 
0,4812 
0,4821 
0,4830 
0,4838 
0,4846 
0,4854 
0,4861 
0,4868 
0,4875 
0,4881 
0,4887 
0,4893 
0,4898 
0,4904 
0,4909 
0,4913 
0,4918 
0,4922 
0,4927 
0,4931 
0,4934 
0,4938 
0,4941 
0,4945 
0,4948 
0,4951 
 
2,60 
2,62 
2,64 
2,66 
2,68 
2,70 
2,72 
2,74 
2,76 
2,78 
2,80 
2,82 
2,84 
2,86 
2,88 
2,90 
2,92 
2,94 
2,96 
2,98 
3,00 
3,20 
3,40 
3,60 
3,80 
4,00 
4,50 
5,00 
 
0,4953 
0,4956 
0,4959 
0,4961 
0,4963 
0,4965 
0,4967 
0,4969 
0,4971 
0,4973 
0,4974 
0,4976 
0,4977 
0,4979 
0,4980 
0,4981 
0,4982 
0,4984 
0,4985 
0,4986 
0,49865 
0,49931 
0,49966 
0,499841 
0,499928 
0,499968 
0,499997 
0,499997 
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